

JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE - CORONEL MARTINS - GALVÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação Escola de Ensino Infantil Proinfância Tipo C

LOCAL: Rua da Praia, São Bernardino - SC

DADOS DA OBRA: ÁREA A SER EDIFICADA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	920,00	1,54	100	920,00		0,00		0,00			0,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	353,98	0,59	100	353,98		0,00		0,00			0,00
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO											
2.1	SAPATAS	850,14	1,42	100	850,14		0,00		0,00			0,00
2.2	VIGAS BALDRAMES	1.547,31	2,59	100	1.547,31		0,00		0,00			0,00
2.3	PILARES	2.746,44	4,60	100	2.746,44		0,00		0,00			0,00
2.4	VIGAS CINTA	1.212,43	2,03	30	363,73	70	848,70		0,00			0,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	85,04	0,14	100	85,04		0,00		0,00			0,00
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	4.048,94	6,78	50	2.024,47	50	2024,47		0,00			0,00
5	COBERTURA											
5.1	TELHAMENTO DA COBERTURA	8.393,12	14,06	50	4.196,56	50	4196,56		0,00			0,00
5.2	ESTRUTURA DE MADEIRA - COBERTURA TELHADO	2.410,07	4,04	50	1.205,04	50	1205,04		0,00			0,00
6	REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO	10.060,27	16,85		0,00	50	5030,14	50	5030,14			0,00
7	ESQUADRIAS	5.718,34	9,58		0,00		0,00		0,00	100		5718,34
8	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	15.866,76	26,58		0,00		0,00	60	9520,06	40		6346,70
9	PINTURA	3.179,27	5,33		0,00		0,00		0,00	100		3179,27
10	DEMOLIÇÃO	621,93	1,04	20	124,39	80	497,54		0,00			0,00
11	ELÉTRICO	1.423,52	2,38		0,00		0,00	20	284,70	80		1138,82
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	265,16	0,44		0,00		0,00		0,00	100		265,16
TOTAL MÊS		59.702,72	100,00	24,15	14.417,09	23,12	13.802,45	24,85	14.834,90	27,89		16.648,29
TOTAL GLOBAL		59.702,72	100,00	24,15	14.417,09	47,27	28.219,54	72,11	43.054,43	100,00		59.702,72

São Bernardino - SC, 28 de fevereiro de 2018.

Engº Patricia Rossoni L. Longo
CREA-SC 048003-9

