

ANEXO IV

MAPA DE RISCOS

INCISO X DO ART. 18 DA LEI N 14.133/2021

Risco	Medidas mitigadoras	Medidas corretivas	Responsabilidades
Atraso na execução da obra	Estabelecimento de cronograma detalhado com prazos bem definidos- Contratação de empresa com histórico de pontualidade- Monitoramento contínuo do cronograma	Revisão e ajuste do cronograma conforme necessário-> Aplicação de multas contratuais por atraso.	Administração Municipal de São Bernardino-SC<Empresa Contratada
Falhas na qualidade da construção	Seleção criteriosa da empresa contratada- Implementação de sistema de controle de qualidade- Inspeções regulares durante a obra	- Realização de auditorias de qualidade- Correção imediata de quaisquer defeitos- Reparo ou substituição de materiais defeituoso	Administração Municipal de São Bernardino-SC, Empresa Contratada
Problemas de segurança no local da obra	Treinamento adequado dos trabalhadores- Uso obrigatório de EPIs Implementação de normas de segurança	Reforço das práticas de segurança- Investigação de incidentes e aplicação de medidas corretivas	Empresa Contratada
Desvios de materiais	Monitoramento rigoroso do uso e armazenamento de materiais Registro e controle de entrada e saída de materiais	Investigação e medidas corretivas em casos de desvios- Implementação de sistema de segurança mais rigoroso	Empresa Contratada
Impactos ambientais	Avaliação prévia de impactos ambientais- Implementação de	Ações corretivas para minimizar impactos ambientais identificados- Consultoria	Empresa Contratada

negativos	medidas de mitigação de impactos ambientais	ambiental	
RESPONSÁVEL:	Fernanda Aparecida link	ASSINATURA:	
CARGO:	Auxiliar de administração	DOCUMENTO:582/05	