Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Bernardino
EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Rua Veronica Scheid
ÁREA: 2151,78 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA OBRA E/OU SERVIÇO	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.342,41	1,09	100,00	1342,41		0,00		0,00		0,00		0,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	72805,64	58,92	100,00	72805,64		0,00		0,00		0,00		0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	13568,32	10,98	100,00	13568,32		0,00		0,00		0,00		0,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2416,08	1,96	100,00	2416,08		0,00		0,00		0,00		0,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	32815,32	26,56	100,00	32815,32		0,00		0,00		0,00		0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	611,49	0,49	100,00	611,49		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL MÊS		123.559,26	100,00	100,00	123.559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		**123.559,26**	**100,00**	**100,00**	**123.559,26**	**100,00**	**123.559,26**	**100,00**	**123559,26**	**100,00**	**123559,26**	**100,00**	**123559,26**

São Bernardino - SC, 05 de Junho de 2018.

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Engº Patricia Rossoni L. Longo
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-

Prefeito Municipal
São Bernardino - SC