Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Bernardino
EMPREENDIMENTO: Acesso Paver a Quadra de Esportes
ÁREA: Indicada

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1	MURETA	31.793,85	68,47	75,00	23845,39	25,00	7948,46				
2	ESCADA E RAMPA	4802,86	10,34		0,00	100,00	4802,86				
3	GRADES E PORTÕES	9268,02	19,96			100,00	9268,02				
4	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	570,72	1,23		0,00	100,00	570,72				
TOTAL MÊS		46435,45	100,00	51,35	23845,39	48,65	22590,06				
TOTAL GLOBAL		**46435,45**	**100,00**	**51,35**	**23845,39**	**100,00**	**46435,45**				

São Bernardino, 23 de fevereiro de 2018.

Engº Civil Eduardo Bratti
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Engº Patricia Rossoni L. Longo
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

Adeli José Riffel
Prefeito Municipal de São Bernardino -SC