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                                       Estado de Santa Catarina

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO


CONTRATO Nº 102/2023
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2022, REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E A EMPRESA CONSTRUTORA SENHORE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL, 428, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL, 428, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, doravante denominado FORNECEDOR, de comum acordo resolvem celebrar o presente contrato pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2023 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA EXECUÇÃO DE QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA DE 45M2 CADA CASA, DENOMINADA CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME PORTARIA SEF Nº 166/2022, PROCESSO SCGPE SDS 558/2022, PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COMPROMISSO COM O ESTADO DE SC, PROGRAMA SC MAIS MORADIA, A SEREM CONSTRUÍDAS NO IMÓVEL  MATRÍCULA Nº 1559, SENTIDO Lª SÃO PEDRO,  NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA..

CLÁUSULA SEGUNDA DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

VALOR – O valor do presente Termo Aditivo Contratual é de R$  97.423,96 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será de 19/05/2023 até o dia 31/12/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES/ADITAMENTO/ATUALIZAÇÃO
As partes integrantes deste instrumento com base no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022, realizam o reequilíbrio econômico e financeiro do saldo remanescente, com base no pedido do Fornecedor, demonstrativo elaborado pela Equipe de Engenharia e Parecer Jurídico, ficando os valores repactuados conforme demonstrativo no quadro abaixo:

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	CONTRATO
	SALDO DO CONTRATO
	ORÇAMENTO AJUSTADO EM RELAÇÃO AO SALDO DO CONTRATO

	
	
	UNID.
	QUANT.
	CUSTO UNIT. (R$)
	CUSTO TOTAL
	QUANT.
	PREÇO TOTAL
	PREÇO AJUSTADO. (R$)
	PREÇO TOTAL

	1.0
	SERVIÇOS INICIAIS

	1.1
	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	M2
	2,50
	284,40
	711,00
	-
	0,00
	347,60
	0,00

	1.2
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
	M
	450,00
	55,51
	24.979,50
	120,00
	6.661,20
	87,96
	10.555,20

	2.0
	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

	2.1
	SAPATAS

	2.1.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M.
	M3
	39,60
	105,92
	4.194,43
	19,39
	2.053,79
	114,59
	2.221,90

	2.1.2
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM
	M3
	3,00
	156,80
	470,40
	0,57
	89,38
	190,76
	108,73

	2.1.3
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO
	M3
	19,80
	685,67
	13.576,27
	3,63
	2.488,98
	831,48
	3.018,27

	2.1.4
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
	KG
	775,50
	20,81
	16.138,16
	14,78
	307,57
	18,86
	278,75

	2.1.5
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M
	15,00
	72,44
	1.086,60
	4,50
	325,98
	77,47
	348,62

	2.2
	VIGAS BALDRAMES

	2.2.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M.
	M3
	18,60
	138,93
	2.584,10
	11,16
	1.550,46
	150,02
	1.674,22

	2.2.2
	CAMADA DRENANTE DE BRITA º 1, ESPESSURA 5CM
	M3
	3,75
	156,80
	588,00
	2,27
	355,94
	190,76
	433,03

	2.2.3
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO
	M3
	18,60
	677,14
	12.594,80
	-
	0,00
	822,18
	0,00

	2.2.4
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E
COLOCAÇÃO
	KG
	395,25
	23,03
	9.102,61
	-
	0,00
	22,23
	0,00

	2.2.5
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
	KG
	979,80
	20,81
	20.389,64
	-
	0,00
	18,86
	0,00

	2.2.6
	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO
	M2
	310,05
	75,17
	23.306,46
	-
	0,00
	124,95
	0,00

	2.3
	PILARES

	2.3.1
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
	M3
	14,25
	595,52
	8.486,16
	1,05
	625,30
	842,34
	884,46

	2.3.2
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E
COLOCAÇÃO
	KG
	303,45
	23,03
	6.988,45
	-
	0,00
	22,23
	0,00

	2.3.3
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10,00MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E
COLOCAÇÃO
	KG
	1.203,90
	18,71
	22.524,97
	-
	0,00
	16,57
	0,00

	2.3.4
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	M2
	217,80
	61,07
	13.301,05
	-
	0,00
	75,79
	0,00

	2.4
	VIGAS CINTA

	2.4.1
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E
ADENSAMENTO
	M3
	15,00
	595,52
	8.932,80
	-
	0,00
	842,34
	0,00

	2.4.2
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E
COLOCAÇÃO
	KG
	331,50
	23,03
	7.634,45
	-
	0,00
	22,23
	0,00

	2.4.3
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
	KG
	979,65
	20,81
	20.386,52
	-
	0,00
	18,86
	0,00

	2.4.4
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	M2
	248,10
	98,75
	24.499,88
	-
	0,00
	121,91
	0,00

	3.0
	IMPERMEABILIZAÇÃO

	3.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
	M2
	384,45
	46,82
	17.999,95
	61,95
	2.900,50
	51,57
	3.194,76

	4.0
	PAREDES E DIVISÓRIAS

	4.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	1.279,05
	78,90
	100.917,05
	-
	0,00
	87,42
	0,00

	4.2
	DIVISORIA EM MADEIRA, COM PAINEL RIPADO NA HORIZONTAL DUPLAS DE 1,5X10CM, COM
MADEIRA TRATADA DE BOA QUALIDADE, INCLUSO VERNIZ UMA DE MÃO
	M2
	267,75
	143,93
	38.537,26
	267,75
	38.537,26
	175,42
	46.968,71

	4.3
	CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)
	M2
	2.699,40
	4,60
	12.417,24
	1.079,76
	4.966,90
	5,64
	6.089,85

	4.4
	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)
	M2
	2.699,40
	34,99
	94.452,01
	1.080,76
	37.815,79
	49,61
	53.616,50

	5.0
	PAVIMENTAÇÃO

	5.1
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM
	M2
	29,25
	156,80
	4.586,40
	5,83
	914,14
	190,76
	1.112,13

	5.2
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6 CM
	M3
	35,10
	767,96
	26.955,40
	-
	0,00
	877,72
	0,00

	5.3
	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
	M2
	585,60
	22,68
	13.281,41
	429,44
	9.739,70
	26,78
	11.500,40

	5.4
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENORES QUE 10 M2
	M2
	549,00
	56,51
	31.023,99
	549,00
	31.023,99
	67,99
	37.326,51

	5.5
	REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 CM, COM REJUNTE PARA PAREDES
	M2
	242,10
	78,61
	19.031,48
	145,26
	11.418,89
	74,78
	10.862,54

	5.7
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60CM.
	M
	394,50
	12,49
	4.927,31
	394,50
	4.927,31
	18,30
	7.219,35

	6.0
	ESQUADRIAS

	6.1
	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 80x210CM, DO TIPO VENEZIANA, INCLUSO GUARNIÇÕES,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA - 1 UNIDADE
	UND
	15,00
	800,00
	12.000,00
	15,00
	12.000,00
	881,82
	13.227,30

	6.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UND
	30,00
	400,00
	12.000,00
	30,00
	12.000,00
	437,33
	13.119,90

	6.3
	JANELA BLINDEX ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80x60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR
6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	200,00
	3.000,00
	15,00
	3.000,00
	271,17
	4.067,55

	6.4
	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO 120x120CM, TIPO VENEZIANA MULTIFLEX SEM
GRADE, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	64,80
	250,00
	16.200,00
	64,80
	16.200,00
	331,01
	21.449,45

	6.5
	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO 120x100CM, TIPO VENEZIANA MULTIFLEX SEM
GRADE, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	18,00
	250,00
	4.500,00
	18,00
	4.500,00
	331,01
	5.958,18

	6.6
	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS
	M
	288,00
	30,00
	8.640,00
	-
	0,00
	45,34
	0,00

	6.7
	PEITORIL EM CERÂMICA DE 15 CM E DIMENSÕES DE 60X60 CM
	M
	85,50
	6,00
	513,00
	85,50
	513,00
	9,52
	813,96

	7.0
	PINTURA

	7.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
	M2
	2.356,50
	3,41
	8.035,67
	2.356,50
	8.035,67
	3,88
	9.143,22

	7.2
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	M2
	2.356,50
	18,18
	42.841,17
	2.356,50
	42.841,17
	23,24
	54.765,06

	7.3
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	M2
	2.356,50
	16,61
	39.141,47
	2.356,50
	39.141,47
	19,14
	45.103,41

	8.0
	COBERTURA

	8.1
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	M2
	1.040,85
	27,14
	28.248,67
	-
	0,00
	48,07
	0,00

	8.2
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 5 MM, PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	M2
	1.436,40
	43,38
	62.311,03
	-
	0,00
	60,41
	0,00

	8.3
	FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10MM, INCLUSO ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO
	M2
	907,95
	72,26
	65.608,47
	363,18
	26.243,39
	85,09
	30.902,99

	9.0
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	9.1
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

	9.1.1
	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 20MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	120,00
	50,75
	6.090,00
	120,00
	6.090,00
	58,60
	7.032,00

	9.1.2
	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 25MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	340,50
	50,28
	17.120,34
	340,50
	17.120,34
	57,18
	19.469,79

	9.1.3
	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 32MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	51,00
	36,52
	1.862,52
	51,00
	1.862,52
	41,41
	2.111,91

	9.1.4
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	27,00
	69,14
	1.866,78
	27,00
	1.866,78
	79,43
	2.144,61

	9.1.5
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	150,00
	104,37
	15.655,50
	150,00
	15.655,50
	120,88
	18.132,00

	9.1.6
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXÕES INCLUSAS
	M
	93,00
	86,38
	8.033,34
	93,00
	8.033,34
	88,28
	8.210,04

	9.1.7
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
	UND
	15,00
	15,69
	235,35
	15,00
	235,35
	22,95
	344,25

	9.1.8
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
	UND
	15,00
	137,69
	2.065,35
	15,00
	2.065,35
	203,61
	3.054,15

	9.1.10
	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, INCLUSO TAMPA, CONEXÕES E SUPORTE DE
MADEIRA
	UND
	15,00
	882,13
	13.231,95
	6,00
	5.292,78
	1.254,05
	7.524,30

	9.1.11
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	82,59
	1.238,85
	15,00
	1.238,85
	103,05
	1.545,75

	9.1.12
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
	UND
	30,00
	91,60
	2.748,00
	30,00
	2.748,00
	114,20
	3.426,00

	9.1.13
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	75,47
	1.132,05
	15,00
	1.132,05
	79,11
	1.186,65

	9.2
	APARELHOS E METAIS

	9.2.1
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	758,83
	11.382,45
	15,00
	11.382,45
	822,16
	12.332,40

	9.2.2
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UND
	15,00
	48,71
	730,65
	15,00
	730,65
	57,36
	860,40

	9.2.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	390,05
	5.850,75
	15,00
	5.850,75
	456,86
	6.852,90

	9.2.5
	TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATÓRIO
	UND
	15,00
	43,67
	655,05
	15,00
	655,05
	33,31
	499,65

	10.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	10.1
	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICO 50A EM KIT POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC 7/150DAN, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 1X1X10+10MM², CABO INTERNO AO POSTE DE COBRE FLEXÍVEL 1X#10(10)MM² E ATERRAMENTO COM CABO #10MM², APROVADO E LIGADO PELA CELESC -
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO POSTE
	UND
	15,00
	3.995,88
	59.938,20
	15,00
	59.938,20
	4.370,91
	65.563,65

	10.2
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - QD1 - EM PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 POLOS DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	169,98
	2.549,70
	6,00
	1.019,88
	187,12
	1.122,72

	10.3
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	120,00
	50,59
	6.070,80
	120,00
	6.070,80
	48,36
	5.803,20

	10.4
	CAIXA ALTA (2,20M DO PISO) COM PLACA CEGA PARA PONTO DE AR CONDICIONADO E
CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	30,00
	41,43
	1.242,90
	12,00
	497,16
	47,91
	574,92

	10.5
	CAIXA BAIXA (0,30M DO PISO) COM PLACA CEGA PARA PONTO DE AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	30,00
	17,06
	511,80
	12,00
	204,72
	19,91
	238,92

	10.6
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	45,00
	61,99
	2.789,55
	45,00
	2.789,55
	75,63
	3.403,35

	10.7
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO)  2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC
4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	210,00
	50,59
	10.623,90
	210,00
	10.623,90
	60,96
	12.801,60

	10.8
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E
CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	45,00
	52,71
	2.371,95
	45,00
	2.371,95
	65,36
	2.941,20

	10.9
	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E
CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	60,67
	910,05
	15,00
	910,05
	74,25
	1.113,75

	10.10
	INTERRUPTOR 1 TECLAS SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
	UND
	15,00
	79,88
	1.198,20
	15,00
	1.198,20
	95,50
	1.432,50

	10.11
	INTERRUPTOR 1 TECLAS SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
	UND
	15,00
	78,49
	1.177,35
	15,00
	1.177,35
	94,02
	1.410,30

	10.12
	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 1.1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA COM FITA DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E
	M
	141,00
	23,14
	3.262,74
	56,40
	1.305,10
	22,94
	1.293,82

	10.13
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE E SOBRE O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	1.283,25
	12,58
	16.143,29
	513,40
	6.458,57
	12,72
	6.530,45

	10.14
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1kV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	423,00
	20,16
	8.527,68
	169,20
	3.411,07
	19,44
	3.289,25

	10.15
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	193,50
	11,53
	2.231,06
	77,40
	892,42
	11,36
	879,26

	10.16
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	436,50
	8,44
	3.684,06
	174,60
	1.473,62
	8,17
	1.426,48

	10.17
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	3.147,75
	5,23
	16.462,73
	1.260,90
	6.594,51
	5,33
	6.720,60

	10.18
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	1.224,75
	3,64
	4.458,09
	489,90
	1.783,24
	3,72
	1.822,43

	10.19
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	31,45
	471,75
	15,00
	471,75
	31,69
	475,35

	10.20
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	19,07
	286,05
	15,00
	286,05
	18,99
	284,85

	10.21
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	17,17
	257,55
	15,00
	257,55
	16,86
	252,90

	10.22
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	30,00
	17,17
	515,10
	30,00
	515,10
	16,86
	505,80

	10.23
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	15,61
	234,15
	15,00
	234,15
	15,12
	226,80

	10.24
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	14,80
	222,00
	15,00
	222,00
	14,21
	213,15

	10.25
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 40X40X40CM DIMENSÕES INTERNAS
LIVRES, COM TAMPA DE CONCRETO, COM DRENO DE 5CM DE BRITA Nº2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	138,10
	2.071,50
	15,00
	2.071,50
	133,07
	1.996,05

	10.26
	QUADRO DE TELECOMUNICAÇÕES EM PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, 300X300X85MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	15,00
	58,94
	884,10
	15,00
	884,10
	57,61
	864,15

	11.0
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	11.1
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2
	676,05
	2,06
	1.392,66
	676,05
	1.392,66
	2,57
	1.737,45

	VALOR TOTAL DA OBRA
	R$ 1.150.033,07
	 
	R$ 518.192,69
	 
	R$ 615.616,65



DA ATUALIZAÇÃO – Desta maneira o orçamento será reajustado, passando o saldo remanescente do Contrato de R$ 518.192,69 (quinhentos e dezoito mil cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), para R$ 615.616,65 (seiscentos e quinze mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme proposto no orçamento acima tendo um acréscimo de R$ 97.423,96 (noventa e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), para que assim os serviços possam ser concluídos. Sendo assim o orçamento licitado passará para o valor total de R$ 1.247.457,03 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e três centavos).
CLAUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

DO ADITAMENTO - Face acordo mútuo entre as partes neste termo promovem o reequilíbrio econômico e financeiro relativo aos quantitativos, saldos remanescentes, supra demonstrados, objeto do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sendo que as datas de pagamentos e reajustes, são os mesmos constantes no Processo Licitatório nº 62/2022, modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia e Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

DA FISCALIZAÇÃO - Fica por desde já, indicada a Sra. GESLAINE NEGRI ZANOVELLO, portadora do CPF n° 070.788.189-70, Secretário de Assistência Social, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

           
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 138/2022, aditado pelo Contrato nº 295/2022.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.              


São Bernardino-SC, em 19 de Maio de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG
                 
    
JAQUELINE SENHORE  
   Prefeito Municipal 
                                  
                     
Fornecedor

         Município 

Analisado e aprovado por:




   
       LUIZ HENRIQUE MAZETTO ZANOVELLO

                                                                     Assessor Jurídico
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TESTEMUNHAS: ___________________________           _______________________________
Rua Verônica Scheid,  Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000. 

Fone/Fax (4936540054/0014/0055)


[image: image2.emf] 

_1337493466.doc

[image: image1]


