

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de São Bernardino

EMPREENDIMENTO: Pavimentação Asfáltica da Rua 12 de Outubro

ÁREA: 2151,78 m<sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA OBRA E/OU SERVIÇO	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	796,16	0,54	100,00	796,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	131144,06	88,53	55,00	72129,23	45,00	59014,83		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4583,20	3,09		0,00	100,00	4583,20		0,00		0,00		0,00		0,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES	11612,50	7,84		0,00	100,00	11612,50		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL MÊS		148.135,92	100,00	49,23	72.925,39	50,77	75.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>148.135,92</b>	<b>100,00</b>	<b>49,23</b>	<b>72.925,39</b>	<b>100,00</b>	<b>148.135,92</b>	<b>100,00</b>	<b>148135,92</b>	<b>100,00</b>	<b>148135,92</b>	<b>100,00</b>	<b>148135,92</b>	<b>100,00</b>	<b>148135,92</b>

São Bernardino - SC, 13 de Junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
Eng° Civil Amarildo M. Ribeiro  
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

\_\_\_\_\_  
Eng° Patricia Rossoni L. Longo  
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
São Bernardino - SC