

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PEDRAS IRREGULARES

LOCAL: RUA DA PRAIA E RUA SÃO JOSÉ

ÁREA: 3.688,53M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.978,34	0,65	100,00	1978,34				
2	DRENAGEM	2.287,73	0,75	50,00	1143,87	50,00	1143,87		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	277134,55	90,93	50,00	138567,28	50,00	138567,28		
4	OBRA DE ARTE CORRENTE	605,00	0,20	60,00	363,00	40,00	242,00		
5	SINALIZAÇÃO	5340,40	1,75		0,00	100,00	5340,40		
6	LOMBO FAIXA	16323,14	5,36	50,00	8161,57	50,00	8161,57		
7	SERVIÇOS FINAIS	1106,56	0,36		0,00	100,00	1106,56		
TOTAL MÊS		304.775,72	100,00	49,29	150.214,05	50,71	154.561,67		
TOTAL GLOBAL		304.775,72	100,00	49,29	150.214,05	100,00	304.775,72	0,00	0,00

SÃO BERNARDINO - SC, AGOSTO DE 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Patricia Rossoni L. Longo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Elétrico Charlan Smaniotta Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Adeli Jose Riffel