

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** São Bernardino - SC

**OBRA:** Garagem de Transporte Escolar

**ÁREA:** 290,00m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	345,00	0,30	100	345,00						
2.0	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA										
2.1	FUNDAÇÃO	5.084,77	4,40	100	5.084,77						
2.2	PILARES PRÉ FABRICADOS	7.000,00	6,05	100	7.000,00						
3.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"										
3.1	SAPATA	328,28	0,28	100	328,28						
3.2	VIGAS BALDRAMES	4.311,22	3,73	100	4.311,22						
3.3	PILARES	896,03	0,77	100	896,03						
3.4	VIGAS INTERMEDIÁRIAS	3.572,91	3,09	100	3.572,91						
3.5	VIGAS CINTAS	2.806,25	2,43	100	2.806,25						
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	437,20	0,38	100	437,20						
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	20.805,12	17,99	50	10.402,56	50	10.402,56				
6.0	LAJE	2.982,66	2,58	100	2.982,66						
7.0	PAVIMENTAÇÕES INTERNA	3.354,28	2,90	50	1.677,14	50	1.677,14				
8.0	ESQUADRIAS	3.574,94	3,09			100	3.574,94				
9.0	PINTURA	9.723,33	8,41			50	4.861,67	50	4.861,67		
10.0	COBERTURA	35.901,13	31,05	50	17.950,57	50	17.950,57				
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
11.1	EQUIPAMENTOS	1.035,56	0,90					100	1.035,56		
11.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.398,27	1,21					100	1.398,27		
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.927,79	10,31					100	11.927,79		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	150,80	0,13					100	150,80		
<b>TOTAL MÊS</b>		<b>115.635,54</b>	<b>100,00</b>	<b>49,98</b>	<b>57.794,59</b>	<b>33,27</b>	<b>38.466,87</b>	<b>16,75</b>	<b>19.374,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>115.635,54</b>	<b>100,00</b>	<b>49,98</b>	<b>57.794,59</b>	<b>83,25</b>	<b>96.261,46</b>	<b>100,00</b>	<b>115.635,54</b>	<b>100,00</b>	<b>115.635,54</b>

São Bernardino - SC, Outubro de 2019.

Engº Patricia Rossoni L. Longo  
CREA-SC 048003-9

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 048003-9

Engº Charlan S. Luzzatto  
CREA-SC 048003-9

Prefeito Municipal  
Adeli José Riffel