

**CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO: São Bernardino - SC

OBRA: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre Leito Natural

LOCAL: Rua da Praia, Rua A e Rua B

ÁREA: 2.850,59m<sup>2</sup>

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.718,58	0,57	100,00	1718,58				
2	DRENAGEM	40.466,48	13,33	100,00	40466,48				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	236590,34	77,91	55,00	130124,69	45,00	106465,65		
4	OBRAS COMPLEMENTARES	15150,00	4,99			100,00	15150,00		
5	SINALIZAÇÃO	8662,85	2,85			100,00	8662,85		
6	SERVIÇOS FINAIS	1083,22	0,36			100,00	1083,22		
<b>TOTAL MÊS</b>		303.671,47	100,00	56,74	172.309,75	43,26	131.361,72	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>303.671,47</b>	<b>100,00</b>	<b>56,74</b>	<b>172.309,75</b>	<b>100,00</b>	<b>303.671,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

São Bernardino - SC, Janeiro de 2020.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Bruna Henrique

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

**PREFEITO MUNICIPAL**

Adeli Jose Riffel