

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE LEITO NATURAL

LOCAL: RUA DA PRAIA, RUA A e RUA B

ÁREA: 2.850,59M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.832,61	0,57	100,00	1832,61				
2	DRENAGEM	41.569,20	12,85	100,00	41569,20				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	254460,56	78,65	55,00	139953,31	45,00	114507,25		
4	OBRAS COMPLEMENTARES	15150,00	4,68			100,00	15150,00		
5	SINALIZAÇÃO	8712,49	2,69			100,00	8712,49		
6	SERVIÇOS FINAIS	1824,38	0,56			100,00	1824,38		
TOTAL MÊS		323.549,24	100,00	56,67	183.355,12	43,33	140.194,12	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		323.549,24	100,00	56,67	183.355,12	100,00	323.549,24	0,00	0,00

SÃO BERNARDINO - SC, 11 de fevereiro de 2020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Elétrico Charlan Smaniotta Luzaatto

PREFEITO MUNICIPAL
Adeli Jose Riffel