

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: São Bernardino - SC

OBRA: Construção de Muro de Contenção - Campo Municipal

LOCAL: Rua Santa Perpétua

AREA: 38,69m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	375,00	3,40	100,00	375,00						
2.0	ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"										
2.1	SAPATAS	2.101,72	19,08	100,00	2101,72						
2.2	LASTRO DE BRITA/CONCRETO	74,83	0,68	100,00	74,83						
2.3	VIGAS INTERMEDIARIAS	1274,92	11,57	100,00	1274,92						
2.4	VIGAS CINTA	2491,79	22,62	100,00	2491,79						
2.5	PILARES	2112,62	19,18	100,00	2112,62						
3.0	ALVENARIA	2419,89	21,97	100,00	2419,89						
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	166,25	1,51	100,00	166,25						
TOTAL MÊS		11.017,02	100,00	100,00	11.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		11.017,02	100,00	100,00	11.017,02	100,00	11.017,02	100,00	11.017,02	0,00	11017,02

São Bernardino - SC, Abril de 2020.

Eng^o Bruna Henrique
CREA-SC 154937-0

Eng^o Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 048003-9

Eng^o Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 048003-9

Prefeito Municipal
Adeli José Riffel