

JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE - GALVÃO - CEL. MARTINS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROGRAMA
PROponente/CONTRATADO
EMPREENHIMENTO (META)
LOCALIZAÇÃO
INÍCIO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
Empreendimento Construção der Área Coberta e Iluminação da Praça Esportiva - 200,00m²
Linha Erveira
VALOR DO RECURSO R\$ _____

GLOBAL
 INDIVIDUAL
DATA: 24/11/2015

	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DAS		SERVIÇOS A EXECUTAR							
			OBRAS E/OU	PESO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04	
			SERVIÇOS (R\$)	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
(1) RECURSOS DO PROGRAMA	1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	9.247,16	15,67%	31,90	2949,84	34,05	3148,66	34,05	3148,66		0,00
	2	COBERTURA	23.765,49	40,28%			50,00	11882,75	50,00	11882,75		0,00
	3	ILUMINAÇÃO	25.627,35	43,44%			50,00	12813,68	50,00	12813,68		0,00
		LIMPEZA	360,00	0,61%					100,00	360,00		0,00
		SUB - TOTAL		59.000,00	100,00%	5,00	2949,84	47,20	27845,08	47,81	28205,08	0,00

TOTAL MENSAL		R\$59.000,00	100,00%	5,00	2949,84	47,20	27845,08	47,81	28205,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL											

ENG. CIVIL - EDUARDO BRATTI
AMNOROESTE - CREA-SC 048003-9

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO BERNARDINO - SC