

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO:** São Bernardino - SC

**OBRA:** Academia Municipal e Revitalização da Praça Municipal

**ÁREA:** 361,69m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	720,00	0,44	100	720,00				
2.0	BANCO EM ALVENARIA								
2.1	PILARES	1.495,06	0,91	100	1.495,06				
2.2	VIGAS CINTAS	2.154,15	1,31	100	2.154,15				
2.3	ALVENARIA	2.703,49	1,64	100	2.703,49				
2.4	ASSENTO BANCO	1.051,84	0,64	100	1.051,84				
2.5	PINTURA	1.536,21	0,93	100	1.536,21				
3.0	MURETA EM ALVENARIA								
3.1	PILARES	1.397,97	0,85	50	698,99	50	698,99		
3.2	VIGAS CINTAS	4.014,88	2,44	50	2.007,44	50	2.007,44		
3.3	ALVENARIA	4.776,00	2,90	50	2.388,00	50	2.388,00		
3.4	PINTURA	1.670,09	1,01	50	835,05	50	835,05		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	44.829,64	27,20	50	22.414,82	50	22.414,82		
5.0	QUIOSQUE								
5.1	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS	192,14	0,12	100	192,14				
5.2	PILARES	1.540,87	0,94	100	1.540,87				
5.3	COBERTURA	1.896,13	1,15	100	1.896,13				
6.0	PERGOLADO								
6.1	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS	192,76	0,12	100	192,76				
6.2	ESTRUTURA	1.988,87	1,21	100	1.988,87				
7.0	ACADEMIA								
7.1	ESTRUTURA FIXAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.176,08	1,32	100	2.176,08				

7.2	EQUIPAMENTOS	24.982,91	15,16	100	24.982,91				
7.3	ÁREA LIVRE	6.025,00	3,66	100	6.025,00				
8.0	PLAYGROUND	27.442,57	16,65			100	27.442,57		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1	FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS	724,87	0,44			100	724,87		
9.2	ILUMINAÇÃO	31.145,15	18,90			100	31.145,15		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	141,34	0,09			100	141,34		
TOTAL MÊS		164.798,02	100,00	46,72	76.999,80	53,28	87.798,22	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>164.798,02</b>	<b>100,00</b>	<b>46,72</b>	<b>76.999,80</b>	<b>100,00</b>	<b>164.798,02</b>	<b>100,00</b>	<b>164.798,02</b>

São Bernardino - SC, Janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Bruna Henrique

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto

\_\_\_\_\_  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Adeli Jose Riffel