
Endereço: Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Cidade: São Lourenço do Oeste - SC | 89.990-000

Contato: amnoroeste@amnoroeste.org.br |  (49) 3344-1991

CNPJ: 01.034.439/0001-06

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: ENTRADA DE ENERGIA - CTG BDI: 26,40%

LOCAL: CTG SINAPI: 11/2024

(%) R$ (%) R$ (%) R$

1. PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 8.096,27 17,13 100,00     8.096,27

2. RAMAIS DE CARGA 10.241,36 21,67 100,00     10.241,36

3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 4.958,46 10,49 100,00     4.958,46

4. BARRACÃO EXISTENTE 23.967,52 50,71 100,00     23.967,52

47.263,61 100,00 38,80 18.337,63 61,20 28.925,98

47.263,61 100,00 38,80 18.337,63 61,20 47.263,61

SÃO BERNARDINO - SC, 16 DE JANEIRO DE 2024.

____________________________                        ____________________________                        ____________________________                        ____________________________

        RESPONSÁVEL TÉCNICO                                     RESPONSÁVEL TÉCNICO                                   RESPONSÁVEL TÉCNICO                                        PREFEITO MUNICIPAL

 Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto                             Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                   Engº Civil Jean C. Tortelli                                               Dalvir Luiz Ludwig

             CREA-SC 127.695-8                                                 CREA-SC 156.004-7                                             CREA-SC 182.379-4

OBS.: O prazo de duas semanas (15 dias) é necessário para a utilização das instalações em evento a ser realizado pelo município, estando a CONTRATADA de acordo com este, garantindo a 
execução no prazo estipulado, sem prejuízo da manutenção da qualidade e boas práticas na execução do serviço.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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