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DESCRICAO DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PORTE
|, PADRAO FNS, COM AREA TOTAL DE 529,91 M2, CONFORME PORTARIA
GM/MS N° 3.689, DE 2 DE MAIO DE 2024/MINISTERIO DA SAUDE, PROGRAMA
DE ACELERACAO DE CRESCIMENTO (NOVO PAC), PROPOSTA N°
11431.6150001/24-001, CONSIDERADA OPORTUNA E IMPRESCINDIVEL, BEM
COMO RELEVANTE MEDIDA DE INTERESSE PUBLICO; E AINDA, PELA
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ACOES CONTINUADAS PARA A
PROMOCAO DE ATIVIDADES PERTINENTES, VISANDO A MAXIMIZACAO DOS
RECURSOS EM RELACAO AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS.

JUSTIFICATIVA:

A construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte | no Municipio de Sao
Bernardino — SC, localizado na regido sul do Brasil, € uma necessidade essencial, tendo em
vista que no municipio ndo tem hospital, e a obtencéo de recursos através do Programa de
Aceleracado do Crescimento (PAC) do Governo Federal € uma oportunidade Unica para atender
essa demanda essencial e se baseia na necessidade urgente de garantir acesso
adequado aos cuidados primarios de saude para sua populacdo, que atualmente
corresponde de acordo com o Censo de 2011 em 2.641 habitantes.

A construcdo de UBS de porte Tipo |, com capacidade para acomodar no
minimo uma Equipe de Saude da Familia e uma Equipe de Saude Bucal, € uma
estratégia eficaz para fortalecer a Atencdo Primaria & Salude no municipio. As novas
unidades, projetadas para integrar solucdes de telessaude, ampliar os espacos de
atendimento e incorporar praticas sustentaveis, sdo essenciais para assegurar que o
sistema de salude local esteja preparado para enfrentar as demandas referentes a
saude, presentes e futuras da populagédo de S&o Bernardino — SC.

A problematica central que motiva a constru¢cdo de novas UBS de porte Tipo |
no municipio de S&o Bernardino — SC, envolve a necessidade de ampliagdo das
infraestruturas para atender a crescente demanda por servigos de saude, especialmente
em areas onde a densidade populacional e as condi¢bes de vulnerabilidade social séo
mais acentuadas. A unidade de saude atualmente em operacdo muitas vezes nao possui
a capacidade fisica ou 0s recursos necessarios para lidar com o aumento da populacéo
e a complexidade das condicbes de saude que surgem com o envelhecimento
populacional e a prevaléncia de doencas cronicas. Além disso, a Politica Nacional de
Atencdo Primaria (Pnab), conforme a Portaria GM/MS n° 2.436/2017, estabelece que a
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UBS se adapte a novos parametros de infraestrutura, ambiéncia e funcionamento. Essas
mudancas sao fundamentais para proporcionar um atendimento mais acolhedor e
humano a populacéo de S&o Bernardino - SC, além de garantir um ambiente de trabalho
mais saudavel para os profissionais de saude.

O impacto positivo da construgdo dessa UBS no Municipio de Sao Bernardino -
SC sera expressivo, refletindo na melhoria da cobertura assistencial e na qualidade dos
servicos prestados a populacdo local. Com a ampliagdo das equipes multiprofissionais e
a integracdo mais eficaz entre os servicos de saude e a comunidade, espera-se uma
reducdo nas desigualdades no acesso aos servigos de saude, especialmente em regides
mais carentes do municipio, como zonas rurais, areas de dificil acesso e comunidades
em situacao de vulnerabilidade. Além disso, a ado¢cdo de um modelo arquitetdnico que
favoreca a integracdo de solucdes digitais, como a telessaude, permitira uma resposta
mais &gil e eficaz as demandas de saude, conectando de forma mais eficiente os
diferentes niveis de atencdo dentro da rede de saude do municipio. Este investimento
ndo apenas atendera as necessidades imediatas da populacdo de S&o Bernardino - SC,
mas também contribuira para o desenvolvimento comunitario e a melhoria continua da
gualidade de vida da populagao, considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana
e acessibilidade.

Em concluséo, a necessidade de construir nova Unidade Basica de Saude de
porte Tipo | em é&rea estratégica do Municipio de S&o Bernardino-SC é fundamentada
pela importancia de garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso aos
servicos de saude, principios basilares do Sistema Unico de Saltde (SUS). A
implantacdo da estrutura fisica da UBS, no Municipio, permitira ndo s6 o atendimento
das demandas crescentes, mas também a preparacdo do sistema de saude local para
desafios futuros. Esse investimento é crucial para assegurar que a Atencao Primaria a
Saude continue desempenhando seu papel central na promocdo da saude e na
prevencdo de doencas, promovendo um impacto positivo e duradouro na saude da
populacdo de Sdo Bernardino - SC e no desenvolvimento das comunidades assistidas. A
execucao desse projeto, embora complexa, € essencial para fortalecer a base do
sistema de saude municipal, garantindo que ele possa continuar a oferecer servicos de
alta qualidade para todos os cidadéos.

As Unidades Basicas de Saude desempenham um papel fundamental na promog¢éo da
saude e prevencdo de doencas, além de serem a porta de entrada para o sistema de saude
para a maioria da populacdo. Uma UBS bem equipada e com profissionais capacitados pode
oferecer servicos de atencdo primaria de qualidade, incluindo consultas médicas, vacinacéo,
acompanhamento de doencgas cronicas, saude da familia, entre outros.

A contratacdo de empresa para construir a UBS PORTE | oferece garantias de
gualidade, prazos, custos e responsabilidade técnica, assegurando a eficiéncia e a
seguranca na execucao da obra e contribuindo para a melhoria dos servicos. Empresas
especializadas no ramo possuem equipes técnicas com profissionais especializados, o
gue pode garantir a qualidade e a eficiéncia na construcao e no resultado final da obra.

A construcdo de uma Unidade Basica de Saude PORTE | é fundamental para
garantir o acesso universal e equitativo aos servicos de saude, promover a atencao
priméria e preventiva, melhorar a qualidade de vida da populagédo e contribuir para a
promocéo da saude e o bem-estar da comunidade.

GRAU DE PRIORIDADE: ( x) Normal () Urgente
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PRAZO DE EXECUCAO VIGENCIA:

Prazo de Entrega/ Execucdo: Conforme cronograma fisico financeiro do projeto de engenharia o
prazo de execucdo € 12(doze) meses e Vigéncia do contrato 12(doze) meses, podendo ser
prorrogado de acordo com o art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

MODALIDADE DE LICITACAO:
( ) Pregéo ( x ) Concorréncia ( ) Registro Preco ( ) Credenciamento ( ) Leildo ( )
Inexigibilidade ( ) Dispensa ( ) Concurso ( ) Didlogo Competitivo

1. INTRODUCAO

Este documento representa a primeira etapa do processo de planejamento, onde séo
apresentados 0s estudos necessarios para a contratacdo da solugédo que atendera a demanda
especificada abaixo. O objetivo principal desta etapa € realizar uma analise minuciosa das
necessidades e identificar no mercado a solucdo mais adequada para atendé-las, com total

aderéncia as normas vigentes e aos principios que norteiam a Administracéo Publica.

2. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DA OBRA DENOMINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS - PORTE |,
PADRAO FNS, COM AREA TOTAL DE 529,91 M2, CONFORME PORTARIA GM/MS Ne°
3.689, DE 2 DE MAIO DE 2024/MINISTERIO DA SAUDE, PROGRAMA DE
ACELERACAO DE CRESCIMENTO (NOVO PAC), PROPOSTA N° 11431.6150001/24-
001, CONSIDERADA OPORTUNA E IMPRESCINDIVEL, BEM COMO RELEVANTE
MEDIDA DE INTERESSE PUBLICO; E AINDA, PELA NECESSIDADE DE
DESENVOLVIMENTO DE ACOES CONTINUADAS PARA A PROMOCAO DE
ATIVIDADES PERTINENTES, VISANDO A MAXIMIZACAO DOS RECURSOS EM
RELACAO AOS OBJETIVOS PRETENDIDOS.

3. LOCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO

A obra objeto do presente estudo, sera construida na Rua Verdénica Scheid, Centro,

municipio de Sao Bernardino — SC, conforme projeto de engenharia em anexo.

Imagem1-Localizag&o do terreno para construgéo da UBS Portel
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A area onde a Unidade Béasica de Saude estd instalada atualmente, ndo permite a
execucdo de nenhuma obra de reforma ou ampliagéo, haja vista que n&o tem espaco fisico para
ampliagdo. Assim, visando melhorar o atendimento em saude do municipio, a administragéo

municipal necessitara construir uma nova edificagdo em outro local.

4. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA

Trata-se de obra de engenharia, cujo objeto da presente contratacdo se caracteriza como
servico comum de engenharia, visto que:
i) 0s servigcos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

i) sdo executadas corriqueiramente pela administracao;

i) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura séo
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frequentemente empregados;

ivJos padrées de desempenho, qualidade e execucdo sdo aferidas através de especificacbes

técnicas usuais, constantes em manuais e cadernos técnicos;

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

A atividade estabelecida é privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro, implica em
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de um bem imovel, de interesse para a Administracdo Publica, que
deverd ser norteada e executada de acordo com 0s projetos, normas técnicas e as boas praticas

da engenharia.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratacao
de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para construcédo de
Unidade Basica de Saude(UBS porte 1), em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude da Prefeitura de S&o Bernardino - SC, através da liberagdo de
recursos do Programa de Aceleracdo do Crescimento(PAC), proposta n°
11431.6150001/24-001, para fomentar a estruturacdo dos sistemas locais de saude e a
garantia de um atendimento de saude universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer
a prevencdo, promocao e recuperacao da saude, atuando de maneira direta e indireta
no processo saude/doenca da populacao local.

A construcdo da Unidade Bésica de Saude (UBS) Porte | no Municipio de S&o Bernardino
— SC, é uma necessidade crucial, tendo em vista que no municipio ndo tem hospital, e a
obtencdo de recursos através do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) do Governo
Federal é uma oportunidade Unica para atender essa demanda essencial.

As Unidades Basicas de Saude desempenham um papel fundamental na promoc¢éao da
saude e prevencgdo de doencas, além de serem a porta de entrada para o sistema de saude para
a maioria da populacdo. Uma UBS bem equipada e com profissionais capacitados pode oferecer
servicos de atencdo primaria de qualidade, incluindo consultas médicas, vacinacao,
acompanhamento de doencgas cronicas, saude da familia, entre outros.

A contratacdo de empresa para construir a UBS PORTE | oferece garantias de
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qualidade, prazos, custos e responsabilidade técnica, assegurando a eficiéncia e a
seguranca na execucao da obra e contribuindo para a melhoria dos servigos. Empresas
especializadas no ramo possuem equipes técnicas com profissionais especializados, o
gue pode garantir a qualidade e a eficiéncia na construcao e no resultado final da obra.

A construcdo de uma Unidade Basica de Saude PORTE | é fundamental para
garantir o acesso universal e equitativo aos servicos de saude, promover a atencao
primaria e preventiva, melhorar a qualidade de vida da populacdo e contribuir para a
promocédo da saude e o bem-estar da comunidade.

Além disso, as UBS PORTE | também contribui para descongestionar os hospitais de
maior complexidade regionais, direcionando casos menos graves para a atengao primaria, o que
resulta em uma distribuicdo mais equitativa dos recursos de salde e uma reducao nos custos do
sistema como um todo.

Por meio do PAC do Governo Federal, o municipio de S&o Bernardino - SC tem a
oportunidade de obter os recursos necessarios para a construcdo dessa UBS PORTE |,
garantindo assim uma melhoria significativa na qualidade e acesso aos servi¢os de salde para
toda a comunidade.

Investir na saude basica € investir no bem-estar e no futuro de uma cidade, e a

construcdo dessa unidade é um passo fundamental nessa diregao.

6. REQUISITOS DE CONTRATACAO E PADROES DE QUALIDADE E
DESEMPENHO

Conforme determina a Lei de Licitacdo e Contratos n°® 14.133/2021, precisamente em
seu artigo 18, 81°, inciso lll, sdo os requisitos da contratacdo e padrbes de qualidade e
desempenho os descritos adiante.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a legislacdo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e os demais que o suceder.

RequisitosTécnicos da Contratagao:

a) Conhecimento dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificagdes técnicas, a serem atendidas pela contratada;

b) Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada,de acordo com as normas
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técnicas vigentes e recomendag¢fes dos fabricantes;

C) Certid@o de registro da contratada junto ao CREA / CAU, ou 6rgdo competente da qual
deverd constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos
pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do CONFEA,
artigo 4°, paragrafo unico;

d) Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidbes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, ou 6rgdo competente em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucao de
obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante

apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

e) Os servigos prestados pela licitante vencedora deverédo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desper- dicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

f) A licitante devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acOes e/ou omissfes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagéo.

Requisitos da contratacao
Sustentabilidade em obras de engenharia

a) Critérios gerais de sustentabilidade

b) Adesédo ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis;

c) Alinhamento com o Plano de Gestéo e Logistica Sustentavel do 6rgéo;

d) Incorporagéo das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.

e) Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n°® 6.938/1981);

f) Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima (Lei n°
12.187/2009);

g) Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010);

Especificagbes técnicas de sustentabilidade

a) Ventilagdo e iluminagdo naturais

b) Design que maximiza a luz natural

c) Promocao de ventilacdo adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais
d) Uso racional da agua

e) Implementacao de sistemas de reuso de agua cinza
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f) Sistemas de captacdo de 4gua de chuva

g) Energia solar

h) Instalacdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos

i) Materiais de baixo impacto ambiental

j) Selecdo de materiais sustentaveis certificados

k) Gerenciamento de residuos

[) Planos para reducdo, reutilizacao e reciclagem de residuos de construcao
m) Reducao da poluicédo

n) Préticas para minimizar a polui¢cdo durante construcéo e operacao
0) Biodiversidade

p) Protecdo e promogé&o da biodiversidade no local da obra

Requisitos Normativos que Disciplinam os Servigos a Serem Contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Admi-
nistrativos;
b) Normas da ABNT e das legislagbes pertinentes para execucdo de todos os

servicos aplicaveis na execucgédo da obra, inclusive em relacao a qualidade dos materiais;
c) Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de

Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/ UF);
e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de

Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a cria- ¢éo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de
assisténcia profissional, e da outras providéncias;

f) Resolucdo CONAMA n° 307,de 05 de julho de 2002, que estabelece dire- trizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

0) Deverdo ser observadas, além das legislagbes mencionadas nos itens acima, as

legislacdes, instrucdes e resolugdes mencionadas no presente documento.

A solucao técnica proposta, com base no projeto arquiteténico fornecido, esta em
conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal esta na norma
sanitéria vigente no pais, especificamente na Resolugdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro
de 2002, que estabelece oregulamento técnico para o planejamento, programacao,
elaboracéo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.
Esta norma aborda aspectos fundamentais como infraestrutura, areas,
dimensionamentos, instalagdes e acabamentos.

A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional
8
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de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da
ABNT, Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro
termo de referéncia.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUGAO A CONTRATAR

Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

O planejamento e a instrucdo dos processos licitatorios estdo em consonancia
com as praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacado
de novas metodologias, tecnologias e inovacdes que melhor atendam as necessidades
da Administracdo Publica.

A execucao dos servigcos de engenharia para a construgdo da (UBS) Tipo | faz
parte das acBes da Atencdo Basica, considerada a porta de entrada do Sistema Unico
de Saude (SUS) e ponto de partida para o fortalecimento dos sistemas locais de saude.
Essa obra é de grande relevancia para a comunidade, atendendojtambém, a exigéncias
judiciais, civis e administrativas para o amparo a populacao.

A execucdo das obras estad alinhada as orientacbes e normas técnicas que
regulam atividades em instituicdes de saude, bem como aos requisitos estabelecidos
pelos 6rgados de controle, vigilancia sanitaria e seguranca, refletidos nos processos em
curso.

Considerando os requisitos definidos e as opc¢des disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade, eficicia, eficiéncia e padronizacdo. Dessa
forma, a solucéo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A analise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboracdo dos
projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as
alternativas possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econémica para a escolha da
solucéo contratada para a execucao da obra da UBS Tipo I.

OpcoOes de solugdes tecnoldgicas disponiveis no mercado

O projeto seguiu as normativas e especificagbes técnicas que regem o objeto,
baseando-se em parametros que refletem a organizacdo do cuidado, praticas e
processos de trabalho em servigcos de saude. Os projetos foram elaborados utilizando a
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Metodologia Building InformationModeling (BIM), em conformidade com o Decreto n°
10.306, emitido em 02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatério do BIM para a
execucao de obras e servigcos de engenharia realizados, direta ou indiretamente, pelos
orgaos e entidades da Administracao Publica Federal.

A seguir, apresentamos informacdes das principais solu¢des disponiveis no
mercado atualmente:

Construcao convencional

Vantagens:
e Flexibilidade de projeto.

e Amplamente conhecida e utilizada.
e Facilidade de adaptacéo ao terreno.

e Facilidade de manutencdo, devido ao uso difundido do método em todo o
territério nacional.

Desvantagens:
e Intensiva em méao de obra.

e Tempo de construcéo mais longo.
e Maior geracéo de residuos.

Analise: Pode ser uma opcao viavel em regides onde ha disponibilidade de méo de
obra qualificada e o tempo de construgdo ndo € uma restricdo. No entanto, a
dependéncia de mado de obra pode ser um desafio em areas com escassez de
trabalhadores qualificados. E amplamente utilizada na Administracéo Publica, mas pode
nao ser a escolha mais eficiente em termos de tempo.

Construcao em concreto armado
Vantagens:
e Alta resisténcia estrutural.

o Versatilidade arquitetbnica.
e Rapidez na execucao.

Desvantagens:
e Custo inicial relativamente elevado.

e Necessidade de formas e escoramentos.
e Maior impacto ambiental.

Andlise: Pode ser uma boa opc¢éao devidoa sua resisténcia e rapidez na execuc¢ao. No
entanto, o custo inicial pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e
escoramentos pode aumentar 0s custos e 0 tempo de constru¢cdo. Embora seja comum
em projetos publicos, € importante considerar 0os aspectos financeiros e ambientais.
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5.2.3.3. Construg¢édo modular
Vantagens:
e Reducéo significativa do tempo de construcao.

e Controle de qualidade superior.
e Flexibilidade e adaptabilidade.

Desvantagens:
e Custos iniciais mais elevados.

e LimitacBes de design.
e Necessidade de transporte especializado.
o Dificuldade de manutencao, devido a falta de m&o de obra qualificada.

Andlise: A construcdo modular pode ser uma excelente escolha devido a reducdo do
tempo de construcdo e ao controle de qualidade. No entanto, 0s custos iniciais mais
elevados podem ser um obstaculo e a necessidade de transporte especializado pode
aumentar os custos logisticos. A escassez de mao de obra em algumas regides pode
ser compensada pela modularidade do método construtivo.

Construcao pré-fabricada
Vantagens:
e Reducéao do tempo de construgéo.

e Menor dependéncia de méo de obra local.
e Maior controle de qualidade.

Desvantagens:
e Custo inicial mais elevado.

e LimitacOes de design.
o Necessidade de logistica de transporte.

Analise: Pode ser uma opcao viavel devido a reducdo do tempo de construcdo e ao
controle de qualidade. No entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as
limitac6es de design podem afetar a estética do edificio. A necessidade de logistica de
transporte pode aumentar os custos e o tempo de entrega.

Steel Frame (Estrutura de aco)
Vantagens:
e Leveza e resisténcia estrutural.

e Rapidez na montagem.
o Flexibilidade arquitetdnica.

Desvantagens:
e Custo inicial mais elevado.

11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
CNPJ N° 11.431.615/0001-99

540 BERNARDING =SS

e Dependéncia de méo de obra especializada.
e Sensibilidade a corroséo.
e Dificuldade de manutencao devido a falta de méo de obra qualificada.

Andlise: Pode ser uma opcdo interessante devido a rapidez na montagem e a
flexibilidade arquitetonica. No entanto, o custo inicial mais elevado e a dependéncia de
mao de obra especializada podem ser desafios. A sensibilidade a corrosdo deve ser
considerada em regides com alta umidade ou exposi¢cdo a ambientes corrosivos, como
nas cidades litoraneas, devido ao alto indice de salinidade no ar.

Construcdao sustentavel
Vantagens:
e Reducédo do impacto ambiental.

o Eficiéncia energética.
e Uso de materiais eco-friendly.

Desvantagens:
e Custos iniciais mais elevados.

o Necessidade de expertise técnica.
e Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.

Analise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicdo para a
sustentabilidade e eficiéncia energética. No entanto, 0s custos iniciais mais elevados e a
necessidade de expertise técnica podem ser obstaculos. A disponibilidade limitada de
materiais sustentaveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regides.

Andlise final das alternativas tecnoldgicas

a) ApGs analises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construcao
convencional tem sido amplamente adotada na indUstria da construcao civil, tanto
no setor privado quanto no publico, e continua sendo a op¢cdo mais viavel para
diversos tipos de projetos.

b) Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e
adaptativa no desenvolvimento de projetos, devido as variacbes geograficas,
climéticas e de solo, bem como aos desafios logisticos envolvidos.

c) Alem disso, fatores como a vida util das estruturas e a necessidade de
manutencdo preventiva e corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizagdo desse
meétodo. Foram levados em conta aspectos de economicidade, eficacia,
eficiéncia, manutencéo e padronizacao.

d) A escolha pela constru¢cado convencional, complementada por elementos como o
drywall para divisorias internas, reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e
inovagao na construcdo dasUBS.

e) Este método combina a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais com a
versatilidade e praticidade das solugbes modernas, aléem de se destacar pela
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eficiéncia na gestédo de residuos.

f) A construcdo convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados,
minimizando desperdicios e promovendo uma utilizacdo mais racional dos
recursos.

g) O uso do drywall, por exemplo, reduz a geracdo de residuos comparado aos
meétodos tradicionais de alvenaria, pois suas placas séo fabricadas sob medida e
podem ser rapidamente montadas e desmontadas, gerando menos sobras e
facilitando a reutilizacdo dos materiais.

h) Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto,
resultando em edificacbes que ndo apenas atendem as demandas de conforto,
eficiéncia e sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental.

i) Portanto, a solucdo selecionada é capaz de alcancar o objetivo desejado de
maneira eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil.

Solucdes e regimes de execucao
Possibilidade de atendimento por meios proprios

Considerando a necessidade de méo de obra especializada, os municipios, estados e o
Distrito Federal ndo possuem servidores ou prestadores de servicos aptos a execucao
da obra ou equipamentos necessarios.

Entretanto, a elaboracdo do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico do
Ministério da Saude, conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de
Responsabilidade Técnica juntados aos demais documentos que dao suporte aos
projetos para construcéo da UBS.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratacdo de empresa especializada para a
execucao da obra por parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de otimizar
a eficiéncia e qualidade dos servigos.

Apesar da recomendacdo de contratacdo de empresa especializada, ndo se faz
necessaria a realizacdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem
definidos, em virtude da padronizacdo e da adocéo de praticas comuns de mercado.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende- se que a
melhor solucdo para a contratacdo € a execucado indireta da seguinte forma: empreitada por
preco global, contratacdo da execucdo da obra por preco e total.

Foram consideradas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades
publicas, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovacdes que melhor atendam as necessidades da Administragéo;

A adocao de outras opcOes logisticas menos onerosas, como chamamento publico de
doacao e permutas, ndo é viavel no caso em tela, uma vez que, trata — se de servicos técnicos
de arquitetura e engenharia, que devem ser executados por empresa e profissionais que estdo

aptos e atendam as exigéncias do presente estudo e dos demais documentos baseados neste.
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8. DESCRICAO DA SOLUCAO

A execucdo do objeto sera realizada apos toda a confec¢do dos projetos de referéncia,
bem como, planilhas orgamentarias, que garantirdo o atendimento as normas técnicas vigentes,
sendo executado com padréo de qualidade e utilizando as melhores praticas executivas, visando
entregar o objeto em condi¢gfes adequadas de uso e que atenda as necessidades dos usuarios e
de toda a populacéo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E ESTIMATIVA DAS
QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria
prévia técnica do imovel, levantamento detalhado dos servicos e as suas respectivas
guantidades, elaboragédo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos
e/ou memorial de especificacdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultard no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia para contratacao.

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados
nos projetos e com os precos do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de obras em geral, de acordo
com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federale pelo
IBGE, que informa os custos e indices da Construcdo Civil no Brasil. Também poderédo ser
utilizadas outras bases de dados, como por exemplo, SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios
(DNIT) e demais bancos de dados publicos que daréo suporte a precificacdo da obra.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
composicdo unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢oes
adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivagcdo dos atos que
fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoéria de célculo dos coeficientes de
utilizacdo de insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaboracgéo.

O Tribunal de Contas da Unidao recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os

servicos em analise, exige-se que se busque informacfes em outras fontes de precos para
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andlise do orcamento de obra publica.

ITEM | QUANT | UNIDADE | DESCRICAO VALOR UN | TOTAL
01 01 UN CONTRATACAO DE EMPRESA | 2.405.898,23 | 2.405.898,23
ESPECIALIZADA EM

CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE (UBS)
PORTE l, CONFORME
PROJETO DE ENGENHARIA EM
ANEXO, COM AREA TOTAL DE
529,91 M2, A SER
CONSTRUIDA NA RUA
VERONICA SCHEID, CENTRO,
MUNICIPIO DE SAO
BERNARDINO - SC,
CONFORME PROPOSTA N°
11431.6150001/24-001, NOVO

PAC - _PROGRAMA DE
ACELERACAO DO
CRESCIMENTO DO

MINISTERIO DA SAUDE.

A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos
anexos, nas quantidades especificadas na planilha orcamentaria anexo ao Edital
devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Sao Bernardino — SC.

A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais
e equipamentos especificados na planilha orcamentaria e nos memoriais descritivos,
garantindo a correta adequacédo desses itens a obra da Unidade Basica de Saude. Esta
medida visa evitar que instalaces futuras comprometam a obra concluida, prevenindo
danos e prejuizos aos servigos ja executados.

Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os
principios de boa préatica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras
aplicaveis a construcao civil. Em caso de divergéncias na interpretacdo dos documentos
fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de prioridade:

a) Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Sdo Bernardino — SC,
devera ser consultada.

b) Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais
recente.

c) Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a
representacado grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Sao Bernardino - SC
devera ser consultada.

d) A contratante, Prefeitura de Municipal de Sao Bernardino - SC, designara
engenheiro, e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.
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A relacdo dos itens com seus valores unitarios maximos esta discriminada no orgamento do
projeto de engenharia conforme abaixo, os valores orgcados previstos estdo de acordo com a
tabela SINAP.

MVINOROESTE

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DESANTA CATARINA

ORCAMENTO UBS - PORTE 01

Municipio: | SAO BERNARDINO - SC UBS - PORTE 01

obl'a: RUA VERONICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SAO BERNARDINO BD' 26,40%
Cocal | 229.91m2
0Cal: | REFERENCIA SINAPI: 09/2024
Area
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
ITEM | REFERENCIA | DESCRIC QU UNID. VALORE (R$)
SINAPI AO DOS SERVICOS ANT. UNITARIO TOTAL
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 COMP 01 |EXECUCAO DE ESCRITORIO EM 6,00 M2 2.384,66 14.307,96
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
1.1.2 COMP 02 | EXECUGAO DE ALMOXARIFADO 6,00 M2 1.323,02 7.938,12
EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS
1.1.4 COMP 03 | EXECUGCAO DE DEPOSITO EM 6,00 M2 985,22 5.911,32
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE

MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO

EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.1.6 COMP 04 |DE MADEIRA  COMPENSADA, 6,00 M2 1.102,44 6.614,64
NAO  INCLUSO  MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS

1.1.7 COMP 05 | EXECUCAO DE SANITARIO E 8,00 M2 1.425,99 11.407,92
VESTIARIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO

EXECUCAO DE CENTRAL DE
FORMAS, PRODUCAO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS

1.1.9 COMP 07 | EXECUGAO DE CENTRAL DE 10,00 M2 355,54 3.555,40
ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO

INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS

1.1.11 95648 KIT CAVALETE PARA MEDICAO 1,00 UN 636,32 636,32
DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN
28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.8 COMP 06 10,00 M2 598,88 5.988,80
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(EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

1.1.12 95673 HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H 1,00 UN 203,36 203,36
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020

1.1.14 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 M2 581,11 3.486,66
DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.1.15 100982 CARGA, MANOBRA E 100,00 M3 11,39 1.139,00
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
- CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3 / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

1.1.16 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. 330,00 M2 107,09 35.339,70
AF_03/2024

1.1.13 101509 1,00 UN 2.500,46 2.500,46

TOTAL DO ITEM: 1.1 99.029,66

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

121 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE 220,00 H 129,57 28.505,40
OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
122 90780 MESTRE DE OBRAS COM 500,00 H 71,18 35.590,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
123 100309 TECNICO EM SEGURANGA 220,00 H 49,80 10.956,00
DO TRABALHO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM: 1.2 75.051,40

1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

LOCACAO DE ANDAIME
METALICO TIPO FACHADEIRO,
PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M
DE LARGURA E 20 M DE
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS
EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO  INCLUI INSTALACAOQ)

141 20193 275,00 | M2XMES 34,13 9.385,75

TOTAL DO ITEM: 1.4 9.385,75
TOTAL DO ITEM: 1.0 183.466,81

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO
2.1 99059 DE TABUAS CORRIDAS 125,00 M 104,87 13.108,75
PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA  COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV.

2.2 90100 203,88 M3 16,01 3.264,12
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(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

2.3 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. 23,34 M3 103,34 2.411,96
AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRABRITADA N.2),
2.4 100324 | APLICADO EM PISOS OU 36,19| M3 242,92 8.791,27
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*,
AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
25 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM 378,00 M2 76,72 29.000,16
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

2.6 96543 ARMACAO DE BLOCO 43820 KG 25,47 11.160,95
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.
AF_01/2024

2.7 96544 ARMACAO DE BLOCO 79,40 | KG 22,87 1.815,88

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

2.8 96545 ARMACAO DE BLOCO 1.008,50 | KG 20,53 20.704,51
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM.

AF_01/2024

2.9 96546 ARMAGCAO DE BLOCO 834,10 KG 17,92 14.947,07
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM
- MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
2.10 104920 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 762,20 KG 13,82 10.533,60
ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
211 104921 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 230,80 KG 13,01 3.002,71
ACO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

212 96557 54,84 M3 953,55 52.292,68

2.13 100574 ESPALHAMENTO DE 167,24 M3 1,67 279,29
MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS.
AF_09/2024

2.14 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, 221,86 M3 31,63 7.017,43
COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE

PERCUSSAO. AF 08/2023

2.15 98557 IMPERMEABILIZACAO DE 388,18 M2 63,48 24.641,67
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2

DEMAOS. AF_09/2023

TOTAL DO ITEM: 2.0 202.972,05

3.1 PILARES
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3.1.1 92423 MONTAGEM E 283,00 M2 81,17 22.971,11
DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO

3.1.2 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 680,70 KG 14,13 9.618,29
10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO

3.1.3 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 256,60 KG 11,87 3.045,84
125 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA

DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.1.5 92759 DE CONCRETO ARMADO 401,70 KG 18,04 7.246,67
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

3.1.6 96557 18,60 M3 953,55 17.736,03

TOTAL DO ITEM: 3.1 60.617,94

3.2 VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

321 92460 292,00 M2 146,48 42.772,16

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA

DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.2.2 92760 DE CONCRETO ARMADO 403,80 KG 16,95 6.844,41
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA

DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.2.3 92761 DE CONCRETO ARMADO 143,50 KG 15,85 2.274,48
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO

3.24 92762 UTILIZANDO ACO CA50 DE 541,90 KG 14,13 7.657,05
10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO

3.25 92763 UTILIZANDO ACO CA50 DE 525,50 KG 11,87 6.237,69
125 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO

3.2.6 92764 UTILIZANDO ACO CA50 DE 360,30 KG 11,50 4.143,45
16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA

DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
3.2.7 92759 DE CONCRETO ARMADO 432,20 KG 18,04 7.796,89
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

3.2.8 96557 30,10 M3 953,55 28.701,86

TOTAL DO ITEM: 3.2 106.427,99

3.3 LAJES

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE LAJE MACICA,
PE- DIREITO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZACOES.
AF_09/2020

331 92515 56,60 M2 96,87 5.482,84

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.3.2 92768 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 395,60 KG 17,34 6.859,70
ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
333 92769 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO | 213,20 KG 16,26 3.466,63
ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.3.4 92770 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO | 202,80 KG 15,21 3.084,59
ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO

3.35 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,30 KG 13,55 166,67
10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

3.3.6 96557 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 32,80 M3 953,55 31.276,44
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

3.3.7 COMP 10 LAJE PRE-MOLDADA 93,94 M2 270,79 25.438,01

UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = LT 12
(8+4). AF_11/2020 PA

3.3.8 COMP 11 |LAJE PRE-MOLDADA 358,88 | M2 283,82 101.857,32
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = LT 16
(12+4). AF_11/2020 PA

3.3.9 COMP 12 |LAJE PRE-MOLDADA 28,18 M2 296,84 8.364,95
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = LT 20
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(16+4). AF_11/2020_PA

TOTAL DO ITEM: 3.3 185.997,15
3.4 BASE RESERVATORIO
3.4.1 97103 EXECUGAO DE RADIER, 6,25 M2 347,25 2.170,31
ESPESSURA DE 20 CM, FCK =
30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021
TOTAL DO ITEM: 3.4 2.170,31
TOTAL DO ITEM: 3.0 355.213,39

4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE
4.1.1 103324 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 538,20 M2 111,84 60.192,29
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.1.2 COMP 13 COBOGO DE CIMENTO 121,84 M2 440,14 53.626,66
(ELEMENTO VAZADO,
CIRCULAR), 30x30x5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA

4.1.3 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM 103,50 M 95,46 9.880,11
UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

4.1.4 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN 69,20 M 64,46 4.460,63
LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS

CANALETA, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

TOTAL DO ITEM: 4.1 128.159,69

4.2 ALVENARIA PLATIBANDA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE
421 103324 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 149,60 M2 111,84 16.731,26
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

TOTAL DO ITEM: 4.2 16.731,26

4.3 PAREDES EM DRYWALL

43.1 96359 PAREDE COM SISTEMA EM 32,44 M2 139,94 4.539,65
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023 PS

4.3.2 COMP 14 | PAREDE COM SISTEMA EM 177,68 M2 163,32 29.018,70
CHAPAS DE GESSO RU PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
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PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO ST PARA
DRYWALL COM ISOLAMENTO
ACUSTICO, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS.

4.3.3 COMP 15 85,67 M2 167,49 14.348,87

PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO RU PARA
DRYWALL COM ISOLAMENTO
ACUSTICO, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS.

434 COMP 16 65,04 M2 182,40 11.863,30

TOTAL DO ITEM: 4.3 59.770,52

TOTAL DO ITEM: 4.0 204.661,47

Sl ESTRUTURA

5.1.1 100776 ESTRUTURA TRELICADA DE 391,46 KG 24,14 9.449,84
COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

FABRICACAO E INSTALACAO
DE PONTALETES DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS
E COM TELHA ONDULADA DE
5.1.2 100383 FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU 359,41 M2 58,66 21.082,99
PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.1.3 92543 TRAMA DE MADEIRA 359,41 M2 57,15 20.540,28
COMPOSTA POR TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

TOTAL DO ITEM: 5.1 51.073,11

5.2 TELHAMENTO

52.1 94207 TELHAMENTO COM TELHA 359,41 M2 56,06 20.148,52
ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

5.2.2 COMP 17 COBERTURA EM CHAPA 31,60 M2 129,27 4.084,93
POLICARBONATO ALVEOLAR
10mm

TOTAL DO ITEM: 5.2 24.233,45

5.3 COMPLEMENTOS




FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
CNPJ N° 11.431.615/0001-99

540 BERNARDING =SS

53.1

94229

CALHA EM CHAPA DE
AGCO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

76,00

201,06

15.280,56

5.3.2

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25

CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

49,85

61,83

3.082,23

5.3.3

94451

CUMEEIRA PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E
= 6 MM,

INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO.
AF_07/2019

24,55

107,17

2.631,02

TOTAL DO ITEM: 5.3

20.993,81

6.1

98556

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA

/ MEMBRANA ACRILICA, 4
DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023

155,67

TOTAL DO ITEM: 5.0

M2

73,30

96.300,37

11.410,61

6.2

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA

/ MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

73,18

M2

38,83

2.841,58

7.1

PORTAS DE MADEIRA

TOTAL DO ITEM: 6.0

14.252,19

7.11

90843

PORTAS PA80a, EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA 1
FOLHA ABERTURA DE GIRO, DE
0,82X2,11M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS MARCOS
E ALIZARES DEVERAO TER
LARGURA DE 7CM COM
ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO
GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 07 UNIDADES

7,00

UN

1.391,84

9.742,88

7.1.2

90843

PORTAS PA80a-Guiché,
EXECUTADAS EM MADEIRA
SEMI-OCA 1 FOLHA ABERTURA
DE GIRO, DE 0,82X2,11M,
REVESTIDA COM COMPENSADO
DE 35MM EM AMBAS AS
FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERAO TER
LARGURA DE 7CM COM
ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

1,00

UN

1.391,84

1.391,84

23
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PORTAS PC80a, EXECUTADAS EM
MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA,
COM ABERTURA DE

CORRER, DE 0,95X2,10M,
REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. 0OS
MARCOS E ALIZARES
DEVERAO TER LARGURA DE
7CM COM ACABAMENTO RETO.
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 04 UNIDADES

7.1.3 90843 4,00 UN 1.391,84 5.567,36

PORTAS PC80b, EXECUTADAS EM
MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA,
COM ABERTURA DE

CORRER, DE 0,95X2,10M,
REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS
MARCOS E ALIZARES
DEVERAO TER LARGURA DE
7CM COM ACABAMENTO RETO.
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

7.1.4 90844 1,00 UN 1.487,63 1.487,63

PORTAS PA90a EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA 1
FOLHA, COM ABERTURA DE
CORRER, DE 1,05x2,10M,
REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS
MARCOS E ALIZARES
DEVERAO TER LARGURA DE
7CM COM ACABAMENTO RETO.
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 09 UNIDADES

7.15 90844 9,00 UN 1.487,63 13.388,67

PORTAS PA90a-Guiché
EXECUTADAS EM MADEIRA
SEMI-OCA 1 FOLHA, COM
ABERTURA DE CORRER, DE
1,05%2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS
MARCOS E ALIZARES
DEVERAO TER LARGURA DE
7CM COM ACABAMENTO RETO.
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

7.1.6 90844 1,00 UN 1.487,63 1.487,63
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PORTAS PA90c, EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA 1
FOLHA ABERTURA DE GIRO, DE
0,92X2,11M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS MARCOS
E ALIZARES DEVERAO TER
7.1.7 90844 LARGURA DE 7CM COM 3,00 UN 1.487,63 4.462,89
ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO
GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 03 UNIDADE

PORTAS PC90a, EXECUTADAS EM
MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA,
COM ABERTURA DE

CORRER, DE 1,05X2,10M,
REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS
MARCOS E ALIZARES
DEVERAO TER LARGURA DE
7CM COM ACABAMENTO RETO.
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
GELO OU CONFORME
PROJETO

EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

7.1.8 90844 1,00 UN 1.487,63 1.487,63

PORTAS PAD120a, EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA COM
VIDRO 2 FOLHA, DE 1,22X2,11M,
REVESTIDA COM COMPENSADO
DE 35MM EM AMBAS AS FACES.
OS MARCOS E ALIZARES

7.1.9 COMP 18 DEVERAO TER LARGURA DE 7CM 1,00 UN 2.959,49 2.959,49
COM ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO ACETINADA
COR BRANCO GELO OU
CONFORME PROJETO
EXECUTIVO - 01 UNIDADE

PORTA PA120a, EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA 01
FOLHA, DE 1,22x2,11M,
REVESTIDA COM

COMPENSADO 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS MARCOS
E ALIZARES DEVERAO TER
7.1.10 COMP 68 LARGURA DE 7CM COM 1,00 UN 2.787,89 2.787,89
ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO ACETINADA
COR BRANCO GELO OU
CONFORME PROJETO
EXECUTIVO - 01 UNIDADE

PORTAS PAD160, EXECUTADAS
EM MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHA,
DE

1,62x2,11M, ABERTURA DE GIRO,
REVESTIDA COM COMPENSADO
DE

7.1.11 COMP 19 35MM EM AMBAS AS FACES. OS 2,00 UN 3.015,16 6.030,32
MARCOS E ALIZARES DEVERAO
TER LARGURA DE 7CM COM
ACABAMENTO RETO. COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO
ACETINADA COR BRANCO
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GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO - 02 UNIDADES

TOTAL DO ITEM: 7.1 50.794,23

7.2 PORTAS EM ALUMINIO

7.21 91338 PORTA PA90b-A, DE GIRO, DE 5,82 M2 1.579,04 9.190,01
0,92X2,11M, ALUMINIO
ANODIZADO TIPO

LAMBRIL, COR BRANCA - 03
UNIDADES

PORTA PAD120a-A DE
ALUMINIO ANODIZADO COM
VIDRO, DE

7.2.2 COMP 20 1,22X2,11M, 2 FOLHAS, 5,00 UN 3.752,41 18.762,05
ABERTURA DE GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA. - 05 UNIDADES

PORTA PAD150b-A DE
ALUMINIO COM VIDRO, DE
1,52%2,56M, 2 FOLHAS,
ABERTURA DE GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA. - 02 UNIDADES

7.2.3 COMP 21 2,00 UN 5.836,75 11.673,50

7.2.4 COMP 22 PORTA PAD200a-A DE 1,00 UN 7.529,27 7.529,27
ALUMINIO ANODIZADO COM
VIDRO, DE 2,00x2,10M, TIPO
LAMBRIL, 2 FOLHAS,
ABERTURA DE GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA. BARRA ANTI-PANICO.
- 01

UNIDADE

7.2.5 91338 PORTA PF1 DE ALUMINIO COM 2,38 M2 1.579,04 3.758,12
TELA DE GIRO, 0,94x1,27M, 2
FOLHAS,

ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA. - 02 UNIDADES

7.2.6 91341 PORTA PAD110a-A, DE 5,00 M2 1.188,91 5.944,55
FERRO, 02 FOLHAS, DE
1,12x2,11M, TIPO VENEZIANA,
ABERTURA EM GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA, COM FECHADURAS EM
CHAVE E CADEADO - 05
UNIDADES

PORTA PAD150a-A, CORTA
FOGO, 02 FOLHAS, DE
1,52x2,11M,

ABERTURA EM GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA - 01 UNIDADE

7.2.7 100701 3,20 M2 702,73 2.248,74

7.2.8 91338 PORTAO DE ABRIR, DUAS 10,25 M2 1.579,04 16.185,16
FOLAHS, DE 4,10X2,50M,
ALUMINIO

ANODIZADO TIPO LAMBRIL, COR
BRANCA - 01 UNIDADE

TOTAL DO ITEM: 7.2 75.291,40

7.3 JANELAS DE ALUMINIO

7.3.1 94569 JANELA JM80-A DE ALUMINIO 1,44 M2 891,63 1.283,95
ANODIZADO BRANCO, DE
0,80x0,60M ABERTURA TIPO
MAXIM-AR, 1 FOLHA. INCLUSO
ALIZAR, ACABAMENTO E
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CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO. - 03 UNIDADES

JANELA JC120-A DE ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO, DE

7.3.2 100674 1,20x0,60M 1,44 M2 963,79 1.387,86
ABERTURA TIPO DE CORRER, 2
FOLHAS. - 02 UNIDADES

7.3.3 100674 JANELA JF150-A DE ALUMINIO 0,90 M2 963,79 867,41
ANODIZADO BRANCO, DE
1,50%0,60M

VISOR FIXO, 01 FOLHA. 01
UNIDADE

JANELA JC220a-A DE ALUMINIO
DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, DE 2,20x0,60M,
COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO
7.3.4 94573 OU BRILHANTE E 2,64 M2 535,24 1.413,03
FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
02 UNIDADE

JANELA JC220b-A DE ALUMINIO
DE CORRER COM 4 FOLHAS
PARA VIDROS, DE 2,20x0,90M,
COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO
7.3.5 94573 OU BRILHANTE E 3,96 M2 535,24 2.119,55
FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
02 UNIDADES

7.3.6 94569 JANELA JM220-A DE ALUMINIO 24,20 M2 891,63 21.577,45
ANODIZADO BRANCO, DE
2,20x2,20M ABERTURA TIPO
MAXIM-AR, 1 FOLHA. INCLUSO
ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO. - 05 UNIDADES

JANELA JC250a-A DE ALUMINIO
ANODIZADO BRANCO, DE

7.3.7 100674 2,50X0,60M, ABERTURA TIPO DE 15,00 M2 963,79 14.456,85
CORRER, 4 FOLHAS. 10
UNIDADES

7.3.8 100674 JANELA JC250b-A DE ALUMINIO 2,25 M2 963,79 2.168,53
ANODIZADO BRANCO, DE
2,50X0,90M

ABERTURA TIPO DE CORRER, 4
FOLHAS. 1 UNIDADE

TOTAL DO ITEM: 7.3 45.274,63

TOTAL DO ITEM: 7.0 171.360,26

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 87905 CHAPISCO APLICADO EM 1.076,40 M2 10,39 11.183,80
ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

8.1.2 104958 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA | 1.076,40 M2 29,11 31.334,00
TRACO 1:2:8 PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
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INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

TOTAL DO ITEM: 8.1

42.517,80

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

8.2.1 104611 98,00 M2

103,61

10.153,78

TOTAL DO ITEM: 8.2

10.153,78

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

9.1 96624 18,00 M3

TOTAL DO ITEM: 8.0

52.671,58

4.380,66

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

9.2 94991 28,80 M3

951,74

27.410,11

9.3 88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA
AUTONIVELANTE, APLICADO
SOBRE

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM. AF_07/2021

359,60 M2

29,93

10.762,83

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_02/2023 PE

9.4 87263 359,60 M2

157,00

56.457,20

9.5 98689 SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM.

AF_09/2020

13,70 M

145,83

1.997,87

9.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM.

AF_09/2020

123,50 M

145,83

18.010,01

RODAPE CERAMICO DE 7CM
DE ALTURA COM PLACAS
TIPO

ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60CM. AF_02/2023

9.7 88650 303,00 M

17,05

5.166,15

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

10.1 96624 11,50 M3

TOTAL DO ITEM: 9.0

243,37

124.184,83

2.798,76

EXECUGAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN  LOCO,

10.2 94993 230,10 M2

98,88

22.752,29
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USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

10.3 100746 FUNDO PREPARADOR EPOXI 230,10 M2 31,80 7.317,18
PU, INCLUSO KIT COM
CATALISADOR E
DILUENTE (UMA DEMAO)

10.4 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA 230,10 M2 76,03 17.494,50
EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS,

INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

10.5 103946 PLANTIO DE GRAMA 394,80 M2 19,53 7.710,44
ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA,

EM PLACAS. AF_07/2024

EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
10.6 92396 BLOCO RETANGULAR COR 315,10 M2 91,25 28.752,88
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
10.7 94265 TRECHO RETO COM 15,00 M 60,65 909,75
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30
CM ALTURA. AF_01/2024

TOTAL DO ITEM: 10.0 87.735,80

111 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO 21,60 M2 10,66 230,26
OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300
KG. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E
= 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

11.1.2 90408 21,60 M2 40,71 879,34

TOTAL DO ITEM: 11.1 1.109,60

11.2 FORRO

11.2.1 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA 334,30 M2 100,25 33.513,58
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE

ESTRUTURA BIRECIONAL DE
FIXACAOQ. AF_08/2023 PS

TOTAL DO ITEM: 11.2 33.513,58

TOTAL DO ITEM: 11.0 34.623,18

12.1 PAREDES

12.1.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, 1.791,00 M2 4,65 8.328,15
APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA

DEMAO. AF_04/2023

12.1.2 88495 EMASSAMENTO COM MASSA 1.052,30 M2 15,74 16.563,20
LATEX, APLICAGAO EM
PAREDE, UMA

DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.1.3 104641 PINTURA LATEX ACRILICA 1.052,30 M2 11,19 11.775,24
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMAOS.
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AF_04/2023

12.1.4 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO 738,70 M2 15,70 11.597,59
MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO.

AF_04/2023

TOTAL DO ITEM: 12.1 48.264,18

12.2 TETO

12.2.1 88494 EMASSAMENTO COM MASSA 33430 | M2 27,83 9.303,57
LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA

DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

12.2.2 104639 PINTURA LATEX ACRILICA 334,30 M2 14,16 4.733,69
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM

TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TOTAL DO ITEM: 12.2 14.037,26

12.3 ESQUADRIAS

12.31 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR 12954 | M2 40,41 5.234,71
ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA.
AF_01/2021

12.3.2 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 129,54 M2 21,36 2.766,97
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

TOTAL DO ITEM: 12.3 8.001,68

TOTAL DO ITEM: 12.0 70.303,12

13.1 EQUIPAMENTOS DE APOIO

13.1.1 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM 2,00 UN 114,04 228,08
CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

INSTALACAO DE BOX DE VIDRO
TEMPERADO, E = 8 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U,
VEDACAO COM SILICONE
ACETICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.1.2 102180 6,72 M2 476,68 3.203,29

TOTAL DO ITEM: 13.1 3.431,37

13.2 LOUCAS

13.2.1 86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM 6,00 UN 664,85 3.989,10
CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

13.2.3 100848 VASO SANITARIO INFANTIL 1,00 UN 670,38 670,38
LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.2.4 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL 1,00 UN 114,15 114,15
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020
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LAVATORIO LOUGCA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 355* CM,
PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E COM
TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

17,00

UN

571,25

9.711,25

13.2.6

86919

TANQUE DE LOUGCA BRANCA
COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1,00

UN

1.147,38

1.147,38

TOTAL

DO ITEM: 13.2

15.975,82

13.3

BANCADAS

13.3.1

COMP 34

BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 80d, COM
TAMANHO DE 80x55CM, COM
CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA
DE 35X50CM, INCLUSO MAO
FRANCESA, ENGATE FLEXIVEL,
VALVULA EM METAL CROMADO,
SIFAO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTACAO

1,00

UN

1.720,13

1.720,13

13.3.2

COMP 35

BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 120e, COM
TAMANHO DE 120x55CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
LOUCA DE 35X50CM, INCLUSO
MAO FRANCESA, ENGATE
FLEXIVEL, VALVULA EM METAL
CROMADO, SIFAO TIPO GARRAFA
- FORNECIMENTO E INSTACAO

1,00

UN

2.162,53

2.162,53

13.3.3

COMP 36

BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 160, COM
TAMANHO DE 160x60CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
LOUCA DE 35X50CM E UMA
CUBA EM INOX DE 40X34CM,
INCLUSO MAO FRANCESA,
ENGATE FLEXIVEL, VALVULA EM
METAL CROMADO, SIFAO TIPO
GARRAFA - FORNECIMENTO E
INSTACAO

1,00

UN

3.326,28

3.326,28

13.34

COMP 37

BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 180e, COM
TAMANHO DE 180x60CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
LOUCA DE 35X50CM E UMA
CUBA EM INOX DE 40X34CM,
INCLUSO MAO FRANCESA,
ENGATE FLEXIVEL, VALVULA EM
METAL CROMADO, SIFAO TIPO
GARRAFA - FORNECIMENTO E
INSTACAO

1,00

UN

3.821,77

3.821,77
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BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 180d, COM
TAMANHO DE 180x60CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
LOUCA DE 35X50CM E UMA
13.35 COMP 38 | CUBA EM INOX DE 40X34CM, 1,00 UN 3.821,77 3.821,77
INCLUSO MAO FRANCESA,
ENGATE FLEXIVEL, VALVULA EM
METAL CROMADO, SIFAO TIPO
GARRAFA - FORNECIMENTO E
INSTACAO

BANCADA EM MARMORE
SILESTONE BPC 220e, COM
TAMANHO DE 200x55CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
LOUCA DE 35X50CM E UMA
13.3.6 COMP 39 | CUBA EM INOX DE 40X34CM, 1,00 UN 3.697,90 3.697,90
INCLUSO MAO FRANCESA,
ENGATE FLEXIVEL, VALVULA EM
METAL CROMADO, SIFAO TIPO
GARRAFA - FORNECIMENTO E
INSTACAO

13.3.7 COMP 40 | BANCADA EM MARMORE 1,00 UN 3.547,31 3.547,31
SILESTONE BIC 260d, COM
TAMANHO DE 260x60CM, COM
UMA CUBA DE EMBUTIR EM
INOX DE 40X34CM, INCLUSO
MAO FRANCESA, ENGATE
FLEXIVEL, VALVULA EM METAL
CROMADO, SIFAO TIPO GARRAFA
- FORNECIMENTO E INSTACAO

13.3.8 COMP 41 | BANCADA EM MARMORE 1,00 UN 8.084,81 8.084,81
SILESTONE BI 330de, COM
TAMANHO DE

330x75CM - FORNECIMENTO E
INSTACAO

BANCADA COM EXPURGO
HOSPITALAR EM INOX 304,
50x50x30CM, COM TAMPA, PARA
DESCARTE DE RESIDUOS,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

13.3.9 COMP 42 1,00 UN 2.350,16 2.350,16

TOTAL DO ITEM: 13.3 32.532,66

13.4 METAIS E ACESSORIOS

13.4.1 COMP 23 | DUCHA HIGIENICA COM 6,00 UN 148,06 888,36
REGISTRO METALICO 1/2 ",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
13.4.2 100868 CM, FIXADA NA PAREDE - 8,00 UN 461,70 3.693,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
13.4.3 100867 CM, FIXADA NA PAREDE - 4,00 UN 446,19 1.784,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
13.4.4 100866 40CM, FIXADA NA PAREDE - 8,00 UN 334,57 2.676,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA
METALICA, BASE 1 1/4",
13.4.5 103018 ACABAMENTO METALICO 1,00 UN 315,61 315,61
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
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TORNEIRA CROMADA TUBO
MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

13.4.6 86910 5,00 UN 195,09 975,45

TORNEIRA CROMADA TUBO
MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIADE COZINHA,
PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

13.4.7 86909 1,00 UN 197,92 197,92

13.4.8 86915 TORNEIRA CROMADA DE 5,00 UN 218,60 1.093,00
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
LAVATORIO,

PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

13.4.9 86916 TORNEIRA PLASTICA 1/2" OU 9,00 UN 27,56 248,04
3/4" PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TOTAL DO ITEM: 13.4 11.873,30

TOTAL DO ITEM: 13.0 63.813,15

14.1 HIDRAULICA - AGUA FRIA

14.1.1 COMP 24 | (COMPOSICAO 300,00 M 57,63 17.289,00
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACAO

14.1.2 COMP 25 | (COMPOSICAO 60,00 M 39,35 2.361,00
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 32 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E
FIXACOES

14.1.3 COMP 26 | (COMPOSICAO 23,00 M 64,51 1.483,73
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

CAIXA D'’AGUA EM POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE
14.1.4 102616 VIDRO, 3000 LITROS - 1,00 UN 2.045,54 2.045,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

CAIXA D'AGUA EM POLIESTER
REFORCADO COM FIBRA DE
14.1.5 102620 VIDRO, 15000 LITROS - 1,00 UN 8.919,81 8.919,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021
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REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

26,00

UN

117,89

3.065,14

14.1.7

89985

REGISTRO DE PRESSAO
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

2,00

UN

112,00

224,00

TOTAL

DO ITEM: 14.1

35.388,22

14.2

SANITARIA - ESGOTO

14.2.1

COMP 27

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO),

INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS

80,00

53,05

4.244,00

14.2.2

COMP 28

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO),

INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS

65,00

56,20

3.653,00

14.2.3

COMP 29

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE
ESG. SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, P/
PREDIOS.

29,00

56,41

1.635,89

14.2.4

COMP 30

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS

110,00

83,95

9.234,50

14.2.5

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

4,00

UN

774,73

3.098,92
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CAIXA DE INSPEGAO SIFONADA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO

1,00

UN

808,02

808,02

14.2.7

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN
100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

23,00

UN

26,43

607,89

14.2.8

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM

PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

1,00

UN

479,83

479,83

TOTAL

DO ITEM: 14.2

23.762,05

14.3

PLUVIAL

14.3.1

COMP 29

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE
ESG. SANITARIO OU
VENTILACAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/
PREDIOS.

5,00

56,41

282,05

14.3.2

COMP 30

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS

87,00

83,95

7.303,65

14.3.3

COMP 32

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS

44,00

92,64

4.076,16

14.3.4

90696

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200
MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

13,00

161,53

2.099,89

14.3.5

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

2,00

UN

754,23

1.508,46
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M,
INCLUSO GRELHA DE FERRO
FUNDIDO, PARA REDE DE
DRENAGEM.

4,00

UN

1.236,34

4.945,36

TOTAL

DO ITEM: 14.3

20.215,57

14.4

VENTILAGAO

14.4.1

COMP 26

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

91,00

64,51

5.870,41

TOTAL

DO ITEM: 14.4

5.870,41

145

AR CONDICIONADO

145.1

COMP 24

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACAO

114,00

57,63

6.569,82

TOTAL

DO ITEM: 14.5

6.569,82

151

ORSE - 12889

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM

LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO" - PLACA E5

5,00

TOTAL

UN

DO ITEM: 14.0

22,63

91.806,07

113,15

15.2

101910

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 8 KG,

CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 PE

8,00

UN

354,83

2.838,64

15.3

ORSE - 12888

PLACA DE SINALIZAGAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM
PVC, COM

LOGOTIPO "EXTINTOR DE
INCENDIO PORTATIL" - PLACA E5

8,00

UN

20,91

167,28

15.4

ORSE - 12895

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC
PARA AMBIENTES

1,00

UN

17,61

17,61

155

ORSE - 11853

PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, 20x40CM, EM
PVC 2MM, ANTI- CHAMAS(
SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)

3,00

UN

58,92

176,76

15.6

ORSE - 13580

PLACA DE SINALIZACAO EM
PVC, COM INDICACAO DE
PROIBICAO

NORMATIVA

2,00

UN

17,06

34,12

36
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15.7

ORSE - 12884

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO

CNPJ N° 11.431.615/0001-99

PLACA DE SINALIZAGAO,
FOTOLUMINESCENTE, 38x19CM,
EM PVC, COM SETA INDICATIVA
DE SENTIDO (ESQUERD OU
DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA - PLACA S2

37,00

UN

29,93

1.107,41

15.8

ORSE - 12312

BLOCO AUTONOMO DE
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
LED, COM AUTONOMIA MINIMA
DE 3 HORAS, FLUXO
LUMINOSO DE 2.000 ATE

3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2
FAROIS

1,00

UN

353,91

353,91

15.9

ORSE - 10785

ABRIGO DE SOBREPOR EM
CHAPA DE ACO CARBONO
PINTADO COM TINTA A BASE DE
EPOXI VERMELHA, DIMENSOES
75x35x25CM

4,00

UN

444,65

1.778,60

15.10

ORSE - 11852

PLACA DE SINALIZAGAO DE
SEGURANCA CODIGO 14 -
315/158(NBR 13.434); CODIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE
EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

2,00

UN

44,83

89,66

15.11

ORSE - 12137

PLACA FOTOLUMINESCENTE
DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E
ALARME, EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM, CONFORME ABNT
NBR 16820. FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1,00

UN

40,95

40,95

16.1

INFRAESTRUTURA

TOTAL

DO ITEM: 15.0

6.718,09

16.1.1

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

292,00

UN

25,44

7.428,48

16.1.2

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 39,
PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

86,00

UN

22,23

1.911,78

16.1.3

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

5,00

UN

24,00

120,00

16.1.4

91920

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

1,00

UN

33,36

33,36

16.1.5

91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

361,20

34,58

12.490,30

16.1.6

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

255,90

37,67

9.639,75

37
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AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE

16.1.7 92988 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO 10,40 M 75,46 784,78
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
16.1.8 91931 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 83,60 M 13,80 1.153,68
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
16.1.9 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS 1.935,30 M 4,10 7.934,73
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
16.1.10 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS 3.658,80 M 5,93 21.696,68
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
16.1.11 91928 450/750 V, PARA CIRCUITOS 677,00 M 9,16 6.201,32
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
16.1.12 91930 450/750 V, PARA CIRCUITOS 69,90 M 12,79 894,02
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS

16.1.13 97886 MACICOS, FUNDO COM BRITA, 2,00 UN 223,13 446,26
DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
PVC, COM TAMPA
16.1.14 COMP 43 | \pARAFUSADA, DIMENSOES 3,00 UN 191,98 575,94
200 X 200 X *90* MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
PVC, COM TAMPA
16.1.15 COMP 44 | \bARAFUSADA, DIMENSOES 300 1,00 UN 319,79 319,79
X 300 X *100* MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
16.1.16 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 8,00 UN 50,26 402,08
MODULO),  10A/250V,
INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
16.1.17 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 1,00 UN 80,78 80,78
MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO),
16.1.18 91957 10A/250V,  INCLUINDO 2,00 UN 71,72 143,44
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

16.1.19 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 23,00 UN 41,27 949,21
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.20 COMP 45 | PLACA CEGA 4X2" INCLUINDO 44,00 UN 8,87 390,28
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.1.21 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 34,00 UN 51,65 1.756,10
MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO

SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.22 92029 1,00 UN 79,29 79,29

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.23 92023 10,00 UN 70,23 702,30

16.1.24 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 96,00 UN 51,65 4.958,40
MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO

SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

16.1.25 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 94,00 UN 83,56 7.854,64
MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO

SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

16.1.26 92013 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 2,00 UN 115,38 230,76
MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO

SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

16.1.27 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1,00 UN 520,58 520,58
TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE

125A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

16.1.28 COMP 46 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2,00 UN 139,90 279,80
PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 63

A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.1.29 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 4,00 UN 110,08 440,32
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
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16.1.30 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 2,00 UN 77,62 155,24
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

16.1.31 COMP 47 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 1,00 UN 274,09 274,09
SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE

63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.1.32 COMP 48 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 2,00 UN 246,18 492,36
SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE

40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275
16.1.33 COMP 49 |V, CORRENTE MAXIMA DE *45* 14,00/ UN 137,67 1.927,38
KA (TIPO AC) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

16.1.34 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 8,00 UN 14,36 114,88
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
16.1.35 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 48,00 UN 15,28 733,44
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
16.1.36 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 34,00| UN 17,04 579,36
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
16.1.37 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 2,00 UN 19,17 38,34
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

INFRAESTRUTURA COMPLETA
COM ELETROCALHA
METALICA PERFURADA 100 X
50 MM, COM ACESSORIOS
DE FIXACAO E DERIVACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

16.1.38 COMP 50 29,40 M 68,28 2.007,43

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
16.1.39 91837 CIRCUITOS TERMINAIS, 113,60 M 29,45 3.345,52
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 PA

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORGCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
16.1.40 91835 CIRCUITOS TERMINAIS, 1.099,60 M 23,41 25.741,64
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023_PA

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA
16.1.41 93008 DE DISTRIBUICAO DE 42,90 M 23,69 1.016,30
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
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ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.42 91865 133,20 M 24,88 3.314,02

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2", PARA REDE ENTERRADA
16.1.43 93009 DE DISTRIBUICAO DE 41,40 M 34,72 1.437,41
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

16.1.44 COMP 51 |BLOCO AUTONOMO DE 29,00 UN 286,27 8.301,83
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
LED, COM AUTONOMIA MINIMA
DE 3 HORAS, FLUXO
LUMINOSO DE 2.000 ATE

3.000 LUMENS, EQUIPADO
COM 2 FAROIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.1.45 101883 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 1,00 UN 653,08 653,08
DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 QD1

QUADRO DE DISTRIBUICAO
COM BARRAMENTO TRIFASICO
100A, DE EMBUTIR, EM CHAPA
16.1.46 COMP52 |DE ACO GALVANIZADO, PARA 1,00 | UN 1.409,49 1.409,49
54 POLOS DIN -
FORNECIMENTO E INSTALACAO -
QD2

QUADRO DE DISTRIBUICAO
COM BARRAMENTO TRIFASICO
100A, DE EMBUTIR, EM CHAPA
16.1.47 COMP 53 | DE ACO GALVANIZADO, PARA 1,00 UN 1.206,08 1.206,08
40 POLOS DIN -
FORNECIMENTO E INSTALACAO -
QD3

16.1.48 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1,00 UN 684,71 684,71
DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 QDAr011

16.1.49 101880 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 1,00| UN 789,10 789,10
DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 QM1

ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO CELESC 125A
COMPLETO, COM PROJETO E

16.1.50 COMP 54 EXECUCAO APROVADOS PELA 1,00 UN 8.617,76 8.617,76
CONCESSIONARIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM: 16.1 153.258,31

16.2 | ILUMINACAO |
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LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1LAMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

16.2.1 97607 26,00 UN 148,47 3.860,22

LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED
QUADRADA, DIMENSAO DE 60 X
60CM OU EQUIVALENTE.
CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA
16.2.2 COMP 55 NA COR BRANCO OU SIMILAR. 26,00 UN 433,69 11.275,94
MONTADA COM LED
INTEGRADO DE ALTA
PERFORMANCE 40W BRANCO
NEUTRO OU BRANCO FRIO
4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED
QUADRADA, DIMENSAO DE 20 X
20CM OU  EQUIVALENTE.
CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO  COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA
NA COR BRANCO OU SIMILAR.
FIXADA ATRAVES DE

16.2.3 COMP 56 | LoEci HAS PARA GESSO. 12,00 UN 56,39 676,68
MONTADA COM LED
INTEGRADO DE ALTA
PERFORMANCE 18W BRANCO
NEUTRO OU BRANCO FRIO
4500K - 6500K E DRIVER
BIVOLT - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED
QUADRADA, DIMENSAO DE 40 X
40CM OU  EQUIVALENTE.
CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO  COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA
16.2.4 COMP 57 NA COR BRANCO OU SIMILAR. 51,00 UN 233,79 11.923,29
MONTADA COM LED
INTEGRADO DE ALTA
PERFORMANCE 36W BRANCO
NEUTRO OU BRANCO FRIO
4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR
TIPO ARANDELA TARTARUGA.
CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
16.2.5 COMP 58 | ELETROSTATICA NA COR 19,00 UN 118,11 2.244,09
BRANCA. MONTADA COM LED
INTEGRADO DE ALTA
PERFORMANCE 24W NEUTRA
4000K E DRIVER BIVOLT -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE PISO. CORPO
FABRICADO EM ALUMINIO
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCA. MONTADA COM
16.2.6 COMP 59 LED INTEGRADO DE ALTA 6,00 UN 43,86 263,16
PERFORMANCE 7W NEUTRA
4000K E DRIVER BIVOLT -
FORNECIMENTO E INSTALACAO




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
CNPJ N° 11.431.615/0001-99

540 BERNARDING =SS

TOTAL DO ITEM: 16.2 30.243,38
TOTAL DO ITEM: 16.0 183.501,69

CAIXA DE
EQUIPOTENCIALIZACAO EM
ACO 200X200X90MM, PARA
17.1 COMP 60 |EMBUTIR COM TAMPA, 1,00 UN 480,96 480,96
COM 9 TERMINAIS PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TAMPA REFORCADA EM FERRO
FUNDIDO D=300MM,
C/ESCOTILHA QUADRADA E
ARTICULADA,
P/CX.ATERRAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.3 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA 9,00 UN 65,55 589,95
ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM

POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
17.4 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, 9,00 UN 151,24 1.361,16
DIAMETRO 3/4", COM 3
METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

17.5 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN 1,00 UN 167,39 167,39
PARA SPDA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
17.6 96988 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, 2,00 UN 200,03 400,06
PARA SPDA - FORNECIMENTO
E

INSTALACAO. AF_08/2023

17.7 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - 24,00 UN 34,66 831,84
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
AF_08/2023

17.8 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 1,00 UN 160,48 160,48
%" PARA SPDA - FORNECIMENTO
E

INSTALACAO. AF_08/2023

17.9 101663 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE 1,00 UN 40,11 40,11
BRACOS DE LUMINARIAS DE
2" -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2020

17.10 COMP 62 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 68,00 M 54,88 3.731,84
MM2, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
17.11 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 120,00 M 77,85 9.342,00
MM2, ENTERRADA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
17.12 COMP 63 | CORDOALHA DE ALUMINIO 219,00 M 15,02 3.289,38
NU  70MM2 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

17.2 COMP 61 9,00 UN 232,79 2.095,11

17.13 91872 30,00 M 24,21 726,30
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17.14
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CONDULETE DE PVC, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVELDN 32 MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2022

9,00

UN

44,27

398,43

17.15

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA
FIXACAO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

5,00

UN

34,52

172,60

18.1

INFRAESTRUTURA

TOTAL

DO ITEM: 17.0

23.787,61

18.1.1

97331

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

98,00

33,51

3.283,98

18.1.2

103290

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

22,00

60,43

1.329,46

18.1.3

103291

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021_PA

84,00

75,64

6.353,76

18.1.4

97330

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

8,00

84,84

678,72

18.1.5

ORSE - 11412

CABO DE COBRE PP
CORDPLAST  4x2,5MM,
450/750 V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

128,00

18,35

2.348,80

18.1.6

SBC - 200065

CAIXA PARA ENCAIXE E
INSTALACAO APARELHO AR
CONDICIONADO

16,00

UND

621,81

9.948,96

18.1.7

EMOP -
15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM
CHAPADE AC O
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR
16401,INCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS, GRELHAS,
DIFUSORES EM  ALUMINIO
EXTRUDADO E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

636,00

KG

81,59

51.891,24

18.1.8

SBC - 070665

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM
6™

24,00

55,06

1.321,44

18.1.9

SBC - 070660

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/
ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM
4

28,00

38,35

1.073,80

18.1.10

ORSE - 12498

BARRA ROSCADA
BICROMATIZADA g 3/8" x 3000MM

25,33

UND

103,61

2.624,44
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19.1

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

28,00

UN

18.1.11 | ORSE-721 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO 52,00 UND 2,83 147,16
DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF.
VL
1.55 VALEMAM OU SIMILAR)
SUPORTE PARA 2 TUBOS
HORIZONTAIS, ESPAGADO A
CADA 56 CM, EM PERFILADO
18.1.12 90460 | ZoM COMPRIMENTO DE 25 CM 1800 M 34,85 627,30
FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
TUBULAGAO FIXADA. AF_09/2023
TOTAL DO ITEM: 18.1 81.629,06
18.2 EQUIPAMENTOS
1821 | SBC-070901 | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO 1,00 UND 8.556,52 8.556,52
TRIFASICO EC5-TN-3
182.2 | SBC-070904 | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO 1,00 UND 8.099,41 8.099,41
TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5
1823 | SBC-070216 | CAIXA DE VENTILACAO PARA 300 UND 5.162,67 15.488,01
FORRO CAB-250 - 220V - S&P
182.4 | SBC-070205 | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC 1,00 UND 302,06 302,06
MODELO MURO 150A
TOTAL DO ITEM: 18.2 32.446,00
TOTAL DO ITEM: 18.0 114.075,06

25,44

712,32

19.2

COMP 44

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 300
X 300 X *100* MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4,00

UN

319,79

1.279,16

19.3

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

18,00

UN

62,30

1.121,40

19.4

91837

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023_PA

82,00

29,45

2.414,90

19.5

91835

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023_PA

55,70

23,41

1.303,94

19.6

91865

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

44,80

24,88

1.114,62

19.7

93009

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2021

16,00

34,72

555,52
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19.8

COMP 64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO

CNPJ N° 11.431.615/0001-99

TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM,
CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

17,00

UN

49,92

848,64

20.1

103835

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN
15 MM, CLASSE A, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

100,00

TOTAL

DO ITEM: 19.0

79,42

9.350,50

7.942,00

20.2

103865

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022

10,00

UN

30,10

301,00

20.3

103838

COTOVELO EM COBRE, DN 15
MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE
SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

50,00

UN

22,27

1.113,50

20.4

103847

LUVA EM COBRE, DN 15 MM,
SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

10,00

UN

14,55

145,50

20.5

COMP 65

POSTO DE CONSUMO DE 02 OU
AR VACUO OU N20

8,00

UN

163,75

1.310,00

20.6

ORSE - 8733

CENTRAL MANIFOLD PARA
CILINDROS 2x2 PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E
OXIDO NITROSO COM
SERPENTINA E SEM VALVULA
DE ALTA PRESSAO

1,00

UND

1.655,37

1.655,37

20.7

ORSE - 8732

CENTRAL MANIFOLD PARA
CILINDROS 1x1 PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E
OXIDO NITROSO COM
SERPENTINA E SEM VALVULA
DE ALTA PRESSAO

1,00

UND

1.096,00

1.096,00

20.8

97330

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

6,00

84,84

509,04

20.9

ORSE - 8732

CORRENTE GALVANIZADA

4,00

31,30

125,20

20.10

100862

SUPORTE MAO FRANCESA EM
ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

8,00

UN

48,82

390,56
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20.11

91179

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO
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FIXACAO DE TUBOS
HORIZONTAIS DE PVC
AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/ICOBRE OU
ACO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU
PAREDE. AF_09/2023

40,00

18,50

740,00

21.1

PAVIMENTACAO E
ACESSIBILIDADE

TOTAL

DO ITEM: 20.0

15.328,17

2111

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA
OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

14,59

M2

164,78

2.404,14

TOTAL

DO ITEM: 21.1

2.404,14

21.2

SINALIZACAO

21.2.1

ORSE - 12045

LETRA EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 40x40CM -
INSTALADO

6,00

UND

274,04

1.644,24

21.2.2

COMP 66

LETRA EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 80x80CM -
INSTALADO

6,00

UN

542,69

3.256,14

21.2.3

COMP 67

LOGO "SUS" EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 80x80CM -
INSTALADO

2,00

UN

542,69

1.085,38

TOTAL

DO ITEM: 21.2

5.985,76

22.1

ESTRUTURA

TOTAL

DO ITEM: 21.0

8.389,90

22.1.1

96527

ESCAVACAO MANUAL PARA
VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

17,60

M3

128,18

2.255,97

22.1.2

96624

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

2,32

M3

243,37

564,62

22.1.3

92915

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA- 60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

289,30

KG

21,54

6.231,52

22.1.4

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

728,10

KG

17,68

12.872,81

22.15

92919

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

308,30

KG

15,41

4.750,90
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22.1.6

103675

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO

CNPJ N° 11.431.615/0001-99

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

19,98

M3

861,23

17.207,38

22.1.8

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS,
COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

5,92

M3

31,63

187,25

22.1.9

98557

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2

DEMAQOS. AF_09/2023

99,30

M2

63,48

6.303,56

TOTAL

DO ITEM: 22.1

62.823,66

22.2

ALVENARIA / PINTURA

22.2.1

103331

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

283,90

M2

119,30

33.869,27

22.2.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

567,80

M2

5,79

3.287,56

22.2.3

104958

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 PREPARO
MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E =
10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

567,80

M2

29,11

16.528,66

22.2.4

88415

APLICACAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM
PAREDES

EXTERNAS DE CASAS.
AF_03/2024

567,80

M2

5,16

2.929,85

22.2.5

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO.

AF_04/2023

567,80

M2

15,70

8.914,46

22.2.6

88489

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

567,80

M2

14,95

8.488,61

TOTAL DO ITEM: 22.1.1

74.018,41

23.1

PAVIMENTAGAO

TOTAL

DO ITEM: 22.0

136.842,07

23.1

96624

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

17,90

M3

243,37

4.356,32
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23.2

94993
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EXECUGAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN  LOCO,
USINADO,  ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

357,75

M2

98,88

35.374,32

23.3

100746

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

357,75

M2

31,80

11.376,45

23.4

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA
EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS,

INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

357,75

M2

76,03

27.199,73

23.5

103946

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA,

EM PLACAS. AF_07/2024

72,50

M2

19,53

1.415,93

23.6

92396

EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

348,70

M2

91,25

31.818,88

23.7

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA
OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

26,30

M2

164,78

4.333,71

23.8

94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30
CM ALTURA. AF_01/2024

90,00

60,65

5.458,50

23.9

102509

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E
= 30 CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

8,80

M2

35,99

316,71

23.10

COMP 69

PLACA DE SINALIZAGAO
VERTICAL INDICATIVA DE
"ESTACIONAMENTO PARA
VEICULOS AUTORIZADOS",
INCLUSIVE SUPORTE E BASE
PARA FIXACAO DA PLACA

2,00

UN

571,39

1.142,78

TOTAL

DO ITEM: 23.1

122.793,33

23.2

CHAFARIZ

23.1

96624

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

0,25

M3

243,37

60,84

23.1

97087

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

4,60

M2

4,31

19,83
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23.1 92435 MONTAGEM E 6,90 M2 83,97
DESMONTAGEM DE FORMA
DE  PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES,EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 12
UTILIZACOES. AF_09/2020

579,39

ARMACAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

23.1 92917 35,19 KG 17,68

622,16

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU

23.1 103675 | NERVURADAS COM USO DE 1,33 M3 861,23
BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

1.145,44

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA

23.1 98556 / MEMBRANA ACRILICA, 4 8,05 M2 73,30
DEMAOS, REFORGCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023

590,07

23.1 87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA 11,50 M2 75,37
TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGCAO,
ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

866,76

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X
30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

23.1 88788 12,54 M2 354,27

4.442,55

23.1 COT04 CONJUNTO DE MOTOBOMBA, 1,00 UN 15.736,80
FILTRO, TUBULAGAO E QUATRO
BICOS PARA MONTAGEM DO
CHAFARIZ, INCLUSO MAO DE
OBRA PARA MONTAGEM DO
SISTEMA HIDRAULICO E
MONTAGEM DA CASA DE
MAQUINAS CONFORME PROJETO
E MEMORIAL

15.736,80

TOTAL DO ITEM: 23.2

24.063,84

TOTAL DO ITEM: 23.0

24.1 ORSE - 2451 | LIMPEZA/REMOGAO DE TINTAS 529,91 M2 14,50
EM PISOS E REVESTIMENTOS

146.857,17

7.683,70

TOTAL DO ITEM: 24.0

7.683,70

TOTAL DA OBRA

2.405.898,23

10. PARCELAMENTO DA SOLUCAO
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A contratacdo para a execucdo da obra devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento do objeto com a execucdo da obra por uma Unica empresa considerando a
completitude do projeto e a sua média complexidade.

A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
econbmicos do caso concreto condizem com o seu ndo parcelamento, cuja fragmentacdo do
objeto podera comprometer a realizacdo da obra, onde a centralizacdo da responsabilidade em
uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista do
acompanhamento de problemas e solu¢des, bem como por facilitar a verificacdo das suas
causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execucgdo do

objeto licitado.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O presente objeto necessita da finalizagdo do empreendimento para que o mesmo
possa ser finalizado, visto que é uma obra remanescente.

Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestacdo do servico, mas que nao precisam, necessariamente, ser
adquiridas para a completa prestagdo do objeto principal. O presente objeto necessita da

contratacdo de empreitada por preco global para que seja finalizada a sua execugéo.

12. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

De acordo com o artigo 176 da Lei n® 14.133/2021 O Municipio de S&o Bernardino —SC,
estd em periodo de transicdo, no momento desobrigado da elaboracdo do Plano de

Contratacdes Anual.

CONSTRUCAO DA UBS PORTE |

13. SUBCONTRATACAO

Pode ser admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o0 escopo
principal do objeto, até o limite de 30% do contrato. A subcontratacdo se justifica por se tratar

de uma obra que contempla servicos complementares as atividades comuns, necessitando de
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empresas com atuacdo em atividade especifica.
A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execucdo da obra, diminuindo
transtornos a populacao.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

Busca — se com a execucdo da obra, objeto deste estudo, garantir que seja cumprido
todos o0s requisitos constitucionais e infraconstitucionais das obrigacdes que a Administracao
Publica deve para com toda a populagdo do municipio de Sao Bernardino — SC.

Apresente obra contara com:

1) SERVICOS PRELIMINARES INDIRETOS
2) SAPATAS E BALDRAME

3) ESTRUTURA

4) ALVENARIAS,VEDACOES E DIVISORIAS
5) COBERTURA

6) IMPERMEABILIZACAO

7) ESQUADRIAS

8) REVESTIMENTO DE PAREDES

9) REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
10) REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
11) REVESTIMENTO DE TETO

12)  PINTURAS

13) LOUGCAS, MEAIS E ACESSORIOS

14)  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
15) PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(PCI)3
16) INSTALACOES ELETRICAS

17) SPDA

18) CLIMATIZACAO

19) DADOS E VOZ

20) GAZES MEDICINAIS

21) URBANIZACAO

22) MUROS EXTERNOS
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23) SERVICOS COMPLEMENTARES

Assim, visando atender os individuos do local do objeto em questdo, bem como, toda a
sociedade, a execucdo dos itens acima é o que se pretende com a execugdo do
empreendimento.

15. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRACAO

Como determina o ja mencionado art. 18 da referida lei de licitagbes, devem ser
correlacionadas as providéncias a serem tomadas pela Administracdo previamente a celebracao
do contrato, desta forma, segue abaixo as respectivas a¢cdes a serem executadas:

a) Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacdo e gestdo

contratual;

b) Confeccdo e Publicagdo de Edital e Contrato devidamente embasados por este

Estudo Técnico, Projeto Basico/Executivo, em as legislacées vigentes;

¢) Comunicar aos responsaveis pelo presente documento a nomeagédo do fiscal do

contrato, para que ocorra a troca de informacdes e auxilio na execu¢ao do objeto;

Nao foram detectadas outras providéncias, além das listadas acima, a serem tomadas

por parte da Administracdo Publica que inviabilizem a celebracdo do contrato para execucgéo
do objeto em epigrafe.

16. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do

processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢cdo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

C) Conservagédo e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados,sempre que existira oferta;

e) Remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

No art. 45, da Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia
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deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas, mitigacéo por condicionantes e
compensacdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliagdo de impacto de vizinhanca, protecdo do patrimdnio histérico, cultural, arqueoldgico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida caracteriza-se como obra de
engenharia e a sua execug¢do implicara diretamente na geracdo de residuos de construcao civil,
de modo que devera a licitante vencedora empreender esforcos para minimizar a produgéo de
residuos,dando destinagdo adequada aqueles de inevitivel producdo, visando mitigar 0s
possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n® 14.133 de 2021 que dispde que
deve o Projeto Basico conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento
apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execucdo do objeto cabera a Administracéo a fiscalizacdo quanto ao
estrito cumprimento da legislacao, enquanto para a licitante vencedora cabera a observancia das

normas de protecdo ambiental, cabendo a ambas respeitar as leis ambientais.

17. MAPA DE RISCO

O mapa de risco da contratacéo sera retratado no topico abaixo, por meio do documento
elaborado para a identificacdo dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as
acbes de controle, prevengdo e mitigagdo de impactos, estando passivel de atualizacdes,

conforme forem sendo averiguadas as necessidades.

e Fase de Planejamento

AGAO PREVENTIVA RESPONSA- AGAO DE CONTIGENCIA RESPON-

RISCO A p
DESCRIGAO DO IMPACTO VEL SAVEL
Verificar corretamente a demanda. Quandq detectado o erro quanto a real
1-Incorreta Instrug&do processual Informar-se corretamente junto ao n?gcessss'ia:gg; ;e?‘:nmda’ Ze;r:re?]co ntrar
identificac&o da inadequada. setor responsavel pela demanda, Z proceder com agl qu
demanda. Zglslczl)tgjr;?gs ratificacéo ou refificagdo Retificagao dos artefatos técnicos.
Falta de andlise dos
2-Falta de designagéo instrumentos
ou designacéo processuais.Falta de Identificar corretamente os Andlise prévia do objeto a ser
incorreta de verificagdo da necessidade problemasa serem licitado,direcionando para as equipes
responsaveis. a ser atendida.Falta de resolvidos. corretas.

dimensionamento
Correto do objeto aser licitado.
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3-Estudos preliminares
incorretos.

Instrucéo processual
inadequada. Falha no
atendimento das necessidades
da &rea demandante.

Identificar corretamente os
setores responsaveis.
Solicitar indicagéo de responsaveis
técnicos e demandantes.As
indicagdes deverao ser compostas
por servidores com conhecimento
técnico do objeto,de legislacédo
pertinente ao objeto e dos

procedimentos da
contratacéo.

Andlise prévia do objeto a ser
licitado,direcionando para as equipes
responsaveis acompanharem a
instrucé@o processual.

4-Estimativa
inadequada de
guantitativo do objeto a
ser licitado.

Falha no atendimento das
necessidades da area do
servigo. Falha no
atendimento das
necessidades da area
demandante do servigo.
Impossibilidade de aditivo
contratual
(acréscimoousupressao).

Adequado levantamento das reais
necessidades da area demandante
doservico.

Envolver setores responséaveis na
instrucé&o inicial do processo,
solicitando ratificacé@o ou retificagéo
dos objetos.

Andlise de possibilidade de aditivo
contratual, levando em consideracao a
porcentagem estabelecida para
acréscimos ou supressdes do objeto
em questao.

5-Fracasso da licitagao

Atrasos da execugao do objeto
com aumento da demanda de

Realizar o adequado
levantamento das necessidades

trafego néo atendido.

Comprometimento do
desenvolvimento e

seguranca da regido.

de execucéo com pregos
compativeis e atualizados ao
valor de mercado.
Envolver setores responsaveis
na instrugéo inicial do processo,

solicitando ratificac&o ou
Retificacdo dos objetos.

Formar grupo de trabalho
comconhecimento técnico e com
experiéncia,com conhecimento e

condicOes necessarias em editais.

6-Impugnacéo do
edital

empresa €

demandante.

Atraso na contratacdo da
consequente
dificuldades para o setor

Elaborar o edital
corretamente.Atentaras normas e
legislagbes vigentes ao elaborar o

edital.
Compatibilizar informag6es como
Termo de Referéncia.

Treinamento da equipe de apoio.

e Fase de Gestdo contratual e execucdo do objeto contratado

RISCO

DESCRICAO DO IMPACTO

AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

ACAO DECONTIGENCIA
RESPONSAVEL

1-Execugéo do objeto
contratual em
desacordo com o
Contrato.

Falha no atendimento
das necessidades da
obra.Solugao diversa da
proposta nos
instrumentos
convocatorios.

Fiscalizag@o mensal a ser realizada pela
CONTRATANTE. Determinacéo clara do
objeto contratual. Capacitar a equipe de
fiscalizacdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade

Durante a vigéncia do contrato,
instauracéo de procedimento de
inadimpléncia contratual, com vistas
a aplicacéo de penalidades
contratu-ais.

2-Atrasos na
execucdo do contrato
ou baixa produtivi-
dade.

Aumento do custo e
demora na entrega da
obra. Descontinuidade dos
Servigos.

Fiscalizacéo mensal,trimestral ou
semestral realizada pela
CONTRATANTE.

Durante a vigéncia
docontrato,instauragcaode
procedimento de inadimpléncia
contratual, com vistas a aplicagdodas
penalidades contratuais.

3- Periodos de chuva
fora da previsibilidade
Local.

Aumentodecustoseatraso
nocronogramaporcasofor-
tuito ou forga maior.

N&o ha.

Caberd ao CONTRATANTE anélise
das circunstancias e acdes possiveis.

4- Contratacdo de
empresas em
capacidade de

executar o Contrato.

Dificuldades na execucéo
contratual, com o ndao
cumprimento adequado
do objeto.

Realizar andlise criteriosa da qualificacéo
técnica e econémico-financeira da empresa.

Avaliar adequadamente a empresa.

5-Execucaodoobjeto
em desacordocom o
contrato.

N&o atendimento da
demanda do 6rgéo.

Realizac&o de gestéo e fiscalizagao
adequada.

Capacitagao da equipe de
fiscalizagao.

6- Falta de pagamento
a contratada.

Insatisfacdo da
contatada.Descumprimento
contratual.

Realizar a andlise prévia do
orcamento.Realizar gerenciamento e
controle do orgamento destinado ao

contrato.

Verificar periodicamente o desempenho
financeiro do contrato e capacidade de
desembolso do érgéo.

Critérios para a avaliagdo dos riscos
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Art. 183, 85° Os riscos serdo avaliados de acordo com a seguinte escala de
probabilidade:
| — Raro: acontece apenas em situacdes excepcionais; ndo hé histérico conhecido do evento ou
ndo ha indicios que sinalizem sua ocorréncia,
Il — Pouco provavel: o histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo
associado ao objetivo;
IIl — provavel: repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou héa indicios
gue possa ocorrer nesse horizonte;
IV — muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha
muitos indicios que ocorrera nesse horizonte;

V—Praticamente certo:ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Art. 183, 86° Os riscos serdo avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:
| —Muito baixo:compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins praticos, nao
altera o alcance do obijetivo/resultado;
Il — Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo,mas ndo impede o alcance da
maior parte do objetivo/resultado;
[l -Médio:compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV —Alto:compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V — Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do

objetivo/resultado.

18. POSICIONAMENTO  CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

A contratacdo destina-se a execucdo da obra CONSTRUCAO DA UBS PORTE |
localizada na Rua Verbnica Scheid, Centro, no Municipio de Sdo Bernardino - SC, com
elementos que serdo definidos em projeto basico/executivo especifico, onde constara as etapas
necessarias para o bom desenvolvimento do empreendimento.

A execucdo devera seguir todas as orientacdes constantes neste Estudo técnico, bem
como, 0s projetos, memoriais descritivos, projeto basico/executivo e suas planilhas
orcamentarias e por fim as orientacdes repassadas pela fiscalizacdo da Administracao.

Definicdo de clausulas e condicbes para a execucdo dos servicos que possibilitem a
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contratada efetivar o planejamento para a execucdo dos servicos em confor midade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado.

As intervencgdes deverdo manter o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contra- tagdo e com a
caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico/ Executivo.

A Administragdo n&o possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
guantitativo suficiente, para a execucado da obra em questdo, como também nao possui
infraestrutura, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacéo de
empresa para execucdo da CONSTRUCAO DA UBS PORTE - |, a ser construida no Municipio
de S&o Bernardino — SC.

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratagdo dos servi¢os indicados neste

Estudo.

MARIVANI Assinado de forma digital por Sao Bernardino- SC em 26/02/2025
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