Mnoroeste I

ASSOCIACEO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 — S&o Lourengo do Oeste - SC

CNPJ - 01.034.439/0001-06

e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: |SAO BERNARDINO - SC

OBRA: |UBS - PORTE 01

LOCAL: |RUA VERONICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SAO BERNARDINO BDI: 26,40%
AREA: |529,91M2 SINAPI: 09/2024
VALOR DAS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS OBRAS E/OU P(Eo/?)o MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 183.466,81 7,63 | 30,00 | 55.040,04 [ 10,00 | 18.346,68 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01
2.0 SAPATAS E BALDRAMES 202.972,05 | 8,44 | 60,00 [121.783,23] 40,00 [ 81.188,82
3.0 ESTRUTURA 355.213,39 | 14,76 | 50,00 [177.606,70] 50,00 | 177.606,70
4.0 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 204.661,47 | 8,51 30,00 [ 61.398,44 | 30,00 61.398,44 20,00 40.932,29 20,00 40.932,29
5.0 COBERTURA 96.300,37 4,00 35,00 33.705,13 35,00 33.705,13 30,00 28.890,11
6.0 IMPERMEABILIZACAO 14.252,19 0,59 | 50,00 | 7.126,10 50,00 7.126,10
7.0 ESQUADRIAS 171.360,26 | 7,12
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.671,58 2,19 20,00 [ 10.534,32 | 40,00 21.068,63 40,00 21.068,63
9.0 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 124.184,83 | 5,16 50,00 62.092,42 50,00 62.092,42
10.0 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 87.735,80 3,65
11.0 REVESTIMENTO DE TETO 34.623,18 1,44 20,00 6.924,64
12.0 PINTURA 70.303,12 2,92 15,00 | 10.545,47 | 35,00 24.606,09 35,00 24.606,09 15,00 10.545,47
13.0 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 63.813,15 2,65
14.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 91.806,07 3,82 80,00 73.444,86
15.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 6.718,09 0,28
16.0 INSTALACOES ELETRICAS 183.501,69 | 7,63
17.0 SPDA 23.787,61 0,99
18.0 CLIMATIZACAO 114.075,06 | 4,74
19.0 DADOS E VOZ 9.350,50 0,39
20.0 GASES MEDICINAIS 15.328,17 0,64
21.0 URBANIZAGCAO 8.389,90 0,35
22.0 MUROS EXTERNOS 136.842,07 | 5,69
23.0 ESTACIONAMENTO 146.857,17 | 6,10
24.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.683,70 0,32
TOTAL MES | 2.405.898,23 [ 100,00] 15,03 [361.556,06] 15,24 [366.746,52] 8,89 [ 213.878,72 | 8,04 | 19341257 | 3,80 | 91.37588 [ 3,80 [ 91.377,50
TOTAL GLOBAL | 2.405.898,23 | 100,00 | 15,03 | 361.556,06] 30,27 |728.302,58| 39,16 | 942.181,30 | 47,20 [1.135.593,87| 51,00 |1.226.969,75| 54,80 |1.318.347,25

SAO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

RESPONSAVEL TECNICO
Eng? Civil Amarildo M. Ribeiro

JEAN CARLOS Assinado de forma
TORTELLI:075433189 digital por JEAN CARLOS
03 TORTELLI:07543318903

RESPONSAVEL TECNICO
Eng? Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig




Mnoroeste I

ASSOCIACEO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 — S&o Lourengo do Oeste - SC

CNPJ - 01.034.439/0001-06
e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: |SAO BERNARDINO - SC

OBRA: |UBS - PORTE 01

LOCAL: |RUA VERONICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SAO BERNARDINO

AREA: [529,91M?

BDI: 26,40%

SINAPI: 09/2024

VALOR DAS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS OBRAS E/OU P(Eo/?)o MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 183.466,81 7,63 6,00 [ 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01
2.0 SAPATAS E BALDRAMES 202.972,05 | 8,44
3.0 ESTRUTURA 355.213,39 | 14,76
4.0 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 204.661,47 | 8,51
5.0 COBERTURA 96.300,37 4,00
6.0 IMPERMEABILIZACAO 14.252,19 0,59
7.0 ESQUADRIAS 171.360,26 | 7,12 50,00 85.680,13 50,00 85.680,13
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.671,58 2,19
9.0 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 124.184,83 | 5,16
10.0 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 87.735,80 3,65 | 30,00 | 26.320,74 30,00 26.320,74 40,00 35.094,32
11.0 REVESTIMENTO DE TETO 34.623,18 1,44 | 40,00 | 13.849,27 40,00 13.849,27
12.0 PINTURA 70.303,12 2,92
13.0 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 63.813,15 2,65 | 50,00 | 31.906,58 50,00 31.906,58
14.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 91.806,07 3,82 | 20,00 | 18.361,21
15.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 6.718,09 0,28 40,00 2.687,24 60,00 4.030,85
16.0 INSTALACOES ELETRICAS 183.501,69 | 7,63 40,00 73.400,68 60,00 110.101,01
17.0 SPDA 23.787,61 0,99 100,00 | 23.787,61
18.0 CLIMATIZACAO 114.075,06 | 4,74 50,00 57.037,53 50,00 57.037,53
19.0 DADOS E VOZ 9.350,50 0,39 50,00 4.675,25 50,00 4.675,25
20.0 GASES MEDICINAIS 15.328,17 0,64 50,00 7.664,09 50,00 7.664,09
21.0 URBANIZAGCAO 8.389,90 0,35 50,00 4.194,95 50,00 4.194,95
22.0 MUROS EXTERNOS 136.842,07 | 5,69 50,00 68.421,04 50,00 68.421,04
23.0 ESTACIONAMENTO 146.857,17 | 6,10 25,00 36.714,29 75,00 110.142,88
24.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.683,70 0,32 50,00 3.841,85 50,00 3.841,85
TOTAL MES | 2.405.898,23 [ 100,00] 4,22 [ 101.44581 [ 10,18 | 244.85264 | 1022 [ 24591433 [ 4,14 [ 9949723 | 805 [ 193.557,00 | 8,41 [ 202.283,97
TOTAL GLOBAL | 2.405.898,23 [ 100,00 59,01 |1.419.793,06] 69,19 [1.664.645,70] 79,41 |1.910.560,02] 83,55 |2.010.057,26] 91,59 [2.203.614,26] 100,00 |2.405.898,23

SAO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

RESPONSAVEL TECNICO
Eng? Civil Amarildo M. Ribeiro

JEAN CARLOS Assinado de forma digital
TORTELLI:075433189 por JEAN CARLOS
03 TORTELLI:07543318903

RESPONSAVEL TECNICO
Eng? Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig
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