
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: UBS - PORTE 01

LOCAL: RUA VERÔNICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SÃO BERNARDINO BDI: 26,40%

ÁREA: 529,91M² SINAPI: 09/2024

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 183.466,81 7,63 30,00   55.040,04 10,00 18.346,68 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01
2.0 SAPATAS E BALDRAMES 202.972,05 8,44 60,00   121.783,23 40,00 81.188,82
3.0 ESTRUTURA 355.213,39 14,76 50,00   177.606,70 50,00 177.606,70
4.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 204.661,47 8,51 30,00 61.398,44 30,00 61.398,44 20,00 40.932,29 20,00 40.932,29
5.0 COBERTURA 96.300,37 4,00 35,00 33.705,13 35,00 33.705,13 30,00 28.890,11
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.252,19 0,59 50,00   7.126,10 50,00 7.126,10
7.0 ESQUADRIAS 171.360,26 7,12
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.671,58 2,19 20,00 10.534,32 40,00 21.068,63 40,00 21.068,63
9.0 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 124.184,83 5,16 50,00 62.092,42 50,00 62.092,42

10.0 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 87.735,80 3,65
11.0 REVESTIMENTO DE TETO 34.623,18 1,44 20,00 6.924,64
12.0 PINTURA 70.303,12 2,92 15,00 10.545,47 35,00 24.606,09 35,00 24.606,09 15,00 10.545,47
13.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 63.813,15 2,65
14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 91.806,07 3,82 80,00 73.444,86
15.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.718,09 0,28
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 183.501,69 7,63
17.0 SPDA 23.787,61 0,99
18.0 CLIMATIZAÇÃO 114.075,06 4,74
19.0 DADOS E VOZ 9.350,50 0,39
20.0 GASES MEDICINAIS 15.328,17 0,64
21.0 URBANIZAÇÃO 8.389,90 0,35
22.0 MUROS EXTERNOS 136.842,07 5,69
23.0 ESTACIONAMENTO 146.857,17 6,10
24.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.683,70 0,32

2.405.898,23 100,00 15,03 361.556,06 15,24 366.746,52 8,89 213.878,72 8,04 193.412,57 3,80 91.375,88 3,80 91.377,50
2.405.898,23 100,00 15,03 361.556,06 30,27 728.302,58 39,16 942.181,30 47,20 1.135.593,87 51,00 1.226.969,75 54,80 1.318.347,25

SÃO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

 ________________________                                                  ________________________                                                        ________________________        
    RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                          RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                                  PREFEITO MUNICIPAL        
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                               Engº Civil Jean C. Tortelli                                                                       Dalvir Luiz Ludwig

TOTAL MÊS
TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DAS 
OBRAS E/OU 

SERVIÇOS

PESO 
(%)

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06



Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: UBS - PORTE 01

LOCAL: RUA VERÔNICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SÃO BERNARDINO BDI: 26,40%

ÁREA: 529,91M² SINAPI: 09/2024

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 183.466,81 7,63 6,00     11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01 6,00 11.008,01
2.0 SAPATAS E BALDRAMES 202.972,05 8,44
3.0 ESTRUTURA 355.213,39 14,76
4.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 204.661,47 8,51
5.0 COBERTURA 96.300,37 4,00
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.252,19 0,59
7.0 ESQUADRIAS 171.360,26 7,12 50,00 85.680,13 50,00 85.680,13
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 52.671,58 2,19
9.0 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 124.184,83 5,16

10.0 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 87.735,80 3,65 30,00   26.320,74 30,00 26.320,74 40,00 35.094,32
11.0 REVESTIMENTO DE TETO 34.623,18 1,44 40,00   13.849,27 40,00 13.849,27
12.0 PINTURA 70.303,12 2,92
13.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 63.813,15 2,65 50,00   31.906,58 50,00 31.906,58
14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 91.806,07 3,82 20,00   18.361,21
15.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.718,09 0,28 40,00 2.687,24 60,00 4.030,85
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 183.501,69 7,63 40,00 73.400,68 60,00 110.101,01
17.0 SPDA 23.787,61 0,99 100,00 23.787,61
18.0 CLIMATIZAÇÃO 114.075,06 4,74 50,00 57.037,53 50,00 57.037,53
19.0 DADOS E VOZ 9.350,50 0,39 50,00 4.675,25 50,00 4.675,25
20.0 GASES MEDICINAIS 15.328,17 0,64 50,00 7.664,09 50,00 7.664,09
21.0 URBANIZAÇÃO 8.389,90 0,35 50,00 4.194,95 50,00 4.194,95
22.0 MUROS EXTERNOS 136.842,07 5,69 50,00 68.421,04 50,00 68.421,04
23.0 ESTACIONAMENTO 146.857,17 6,10 25,00 36.714,29 75,00 110.142,88
24.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.683,70 0,32 50,00 3.841,85 50,00 3.841,85

2.405.898,23 100,00 4,22 101.445,81 10,18 244.852,64 10,22 245.914,33 4,14 99.497,23 8,05 193.557,00 8,41 202.283,97
2.405.898,23 100,00 59,01 1.419.793,06 69,19 1.664.645,70 79,41 1.910.560,02 83,55 2.010.057,26 91,59 2.203.614,26 100,00 2.405.898,23

SÃO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

 ________________________                                                  ________________________                                                        ________________________        
    RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                          RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                                  PREFEITO MUNICIPAL        
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                               Engº Civil Jean C. Tortelli                                                                       Dalvir Luiz Ludwig

TOTAL MÊS
TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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