

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: BARRACÃO BAIRRO SCHEID

LOCAL: RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - BAIRRO SCHEID

ÁREA: 375,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	687,50	0,51	100,00	687,50								
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO												
2.1	FUNDAÇÃO PILARES PRÉ-FABRICADOS	13.957,12	10,43	100,00	13957,12								
2.2	PILARES PRÉ-FABRICADOS	20.328,00	15,19	100,00	20.328,00								
3.0	COBERTURA	98.441,01	73,57			100,00	98.441,01						
4.0	SERVIÇOS FINAIS	390,00	0,29			100,00	390,00						
TOTAL MÊS		133.803,63	100,00	26,14	34.972,62	73,86	98.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>133.803,63</b>	<b>100,00</b>	<b>26,14</b>	<b>34.972,62</b>	<b>100,00</b>	<b>133.803,63</b>	<b>100,00</b>	<b>133.803,63</b>	<b>100,00</b>	<b>133.803,63</b>	<b>100,00</b>	<b>133.803,63</b>

SÃO BERNARDINO - SC, 16 DE MAIO DE 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Dalvir Luiz Ludwig