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CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

MUNICIPIO SAO BERNARDINO - SC

OBRA: CONSTRUGAO DA 12 ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS COXILHA RICA — INTERIOR DE SAO BERNARDINO
LOCAL: COMUNIDADE COXILHA RICA
AREA: 240,00M2
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DAS OBRAS | PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
E/OU SERVICOS (%) | (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 711,00 0,23 [100,00] 711,00
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 FUNDACAO PILARES PRE-FABRICADOS 13.860,39 4,44 150,00 [ 6.930,20 [ 50,00 | 6.930,20
2.2 SAPATAS 1.140,25 0,37 [ 50,00 570,13 | 50,00 570,13
2.3 PILARES MOLDADO "IN LOCO" 1.411,39 0,45 | 50,00 | 705,70 | 50,00 705,70
2.4 PILARES PRE-FABRICADOS 10.010,88 3,20 | 50,00 | 5.00544 | 50,00 | 5.005,44
2.5 VIGAS BALDRAMES MOLDADO "IN LOCO" 8.891,59 2,85 | 50,00 | 4.445,80 | 50,00 | 4.445,80
2.6 VERGA PARA FIXACAO DO COBOGO 6.222,67 1,99 | 50,00 | 3.111,34 | 50,00 | 3.111,34
2.7 VIGAS CINTA 7.070,27 2,26 | 50,00 | 3.535,14 | 50,00 | 3.535,14
3.0 IMPERMEABILIZACAO 9.909,67 3,17 [ 50,00 | 4954,84 | 50,00 | 4.954,84
4.0 PAREDES E DIVISORIAS 82.702,14 26,48 50,00| 41.351,07 | 50,00 | 41.351,07
5.0 PAVIMENTACAO 26.491,80 8,48 100,00| 26.491,80
6.0 COBERTURA 93.850,74 30,04 50,00 | 46.925,37 [50,00| 46.925,37
7.0 ABERTURAS 12.455,30 3,99 100,00| 12.455,30
8.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.662,13 3,73 100,00 11.662,13
9.0 APARELHOS HIDROSSANITARIAS 8.294 14 6,53 100,00 8.294,14
10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 17.503,37 6,53 100,00 17.503,37
11.0 [SERVICOS FINAIS 189,60 6,53 100,00 189,60
TOTAL MES 312.377,33 111,28] 9,59 [29.969,56] 24,39 | 76.183,93 [28,26] 88.276,44 | 25,71 | 80.298,17 | 12,05 | 37.649,24
TOTAL GLOBAL 312.377,33 100,00] 9,59 [29.969,56] 33,98 [106.153,48(62,24]194.429,92] 87,95 [ 274.728,09]100,00[312.377,33

SAO BERNARDINO - SC, 06 DE ABRIL DE 2022.
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RESPONSAVEL TECNICO
Eng° Civil Jean C. Tortelli

RESPONSAVEL TECNICO
Eng° Elétrico Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig




		2022-04-07T08:56:54-0300
	JEAN CARLOS TORTELLI:07543318903




