

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS COXILHA RICA – INTERIOR DE SÃO BERNARDINO

LOCAL: COMUNIDADE COXILHA RICA

ÁREA: 240,00M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,23	100,00	711,00								
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO												
2.1	FUNDAÇÃO PILARES PRÉ-FABRICADOS	13.860,39	4,44	50,00	6.930,20	50,00	6.930,20						
2.2	SAPATAS	1.140,25	0,37	50,00	570,13	50,00	570,13						
2.3	PILARES MOLDADO "IN LOCO"	1.411,39	0,45	50,00	705,70	50,00	705,70						
2.4	PILARES PRÉ-FABRICADOS	10.010,88	3,20	50,00	5.005,44	50,00	5.005,44						
2.5	VIGAS BALDRAMES MOLDADO "IN LOCO"	8.891,59	2,85	50,00	4.445,80	50,00	4.445,80						
2.6	VERGA PARA FIXAÇÃO DO COBOGÓ	6.222,67	1,99	50,00	3.111,34	50,00	3.111,34						
2.7	VIGAS CINTA	7.070,27	2,26	50,00	3.535,14	50,00	3.535,14						
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.909,67	3,17	50,00	4.954,84	50,00	4.954,84						
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	82.702,14	26,48					50,00	41.351,07	50,00	41.351,07		
5.0	PAVIMENTAÇÃO	26.491,80	8,48							100,00	26.491,80		
6.0	COBERTURA	93.850,74	30,04			50,00	46.925,37	50,00	46.925,37				
7.0	ABERTURAS	12.455,30	3,99							100,00	12.455,30		
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.662,13	3,73									100,00	11.662,13
9.0	APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS	8.294,14	6,53									100,00	8.294,14
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.503,37	6,53									100,00	17.503,37
11.0	SERVIÇOS FINAIS	189,60	6,53									100,00	189,60
TOTAL MÊS		312.377,33	111,28	9,59	29.969,56	24,39	76.183,93	28,26	88.276,44	25,71	80.298,17	12,05	37.649,24
TOTAL GLOBAL		312.377,33	100,00	9,59	29.969,56	33,98	106.153,48	62,24	194.429,92	87,95	274.728,09	100,00	312.377,33

SÃO BERNARDINO - SC, 06 DE ABRIL DE 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig