
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: CONSTRUÇÃO DA Iª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS COXILHA RICA – INTERIOR DE SÃO BERNARDINO
LOCAL: COMUNIDADE COXILHA RICA
ÁREA: 240,00M²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO
E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 711,00 0,23 100,00 711,00
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 FUNDAÇÃO PILARES PRÉ-FABRICADOS 13.860,39 4,44 50,00 6.930,20 50,00 6.930,20
2.2 SAPATAS 1.140,25 0,37 50,00 570,13 50,00 570,13
2.3 PILARES MOLDADO "IN LOCO" 1.411,39 0,45 50,00 705,70 50,00 705,70
2.4 PILARES PRÉ-FABRICADOS 10.010,88 3,20 50,00 5.005,44 50,00 5.005,44
2.5 VIGAS BALDRAMES MOLDADO "IN LOCO" 8.891,59 2,85 50,00 4.445,80 50,00 4.445,80
2.6 VERGA PARA FIXAÇÃO DO COBOGÓ 6.222,67 1,99 50,00 3.111,34 50,00 3.111,34
2.7 VIGAS CINTA 7.070,27 2,26 50,00 3.535,14 50,00 3.535,14
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.909,67 3,17 50,00 4954,84 50,00 4.954,84
4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 82.702,14 26,48 50,00 41.351,07 50,00 41.351,07
5.0 PAVIMENTAÇÃO 26.491,80 8,48 100,00 26.491,80
6.0 COBERTURA 93.850,74 30,04 50,00 46.925,37 50,00 46.925,37
7.0 ABERTURAS 12.455,30 3,99 100,00 12.455,30
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.662,13 3,73 100,00 11.662,13
9.0 APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS 8.294,14 6,53 100,00 8.294,14

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.503,37 6,53 100,00 17.503,37
11.0 SERVIÇOS FINAIS 189,60 6,53 100,00 189,60

312.377,33 111,28 9,59 29.969,56 24,39 76.183,93 28,26 88.276,44 25,71 80.298,17 12,05 37.649,24
TOTAL GLOBAL 312.377,33 100,00 9,59 29.969,56 33,98 106.153,48 62,24 194.429,92 87,95 274.728,09 100,00 312.377,33
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CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR

              Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                              Engº Civil Jean C. Tortelli                         Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto                      Dalvir Luiz Ludwig
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