
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICIPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: ACADEMIA BAIRRO SCHEID

ÁREA: 259,00M2

(%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.345,00 1,30 100 1.345,00

2.0 MURETA EM CONCRETO 5.888,87 5,69 100 5.888,87

3.0 PAVIMENTAÇÃO 34.733,83 33,56 50 17.366,92 50 17366,92

4.0 QUIOSQUE 0,00

4.1 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS 198,84 0,19 50 99,42 50 99,42

4.2 PILARES 839,86 0,81 50 419,93 50 419,93

4.3 COBERTURA 4.957,00 4,79 50 2478,50 50 2478,50

5.0 ÁREA LIVRE 6.430,00 6,21 100 6430

6.0 PLAYGROUND 19.080,79 18,43 50 9.540,40 50 9.540,40

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - SAPATAS 1.566,18 1,51 100 1566,18

7.2 ILUMINAÇÃO 28.300,44 27,34 50 14150,22 50 14150,22

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 168,35 0,16 100 168,35

103.509,16 100,00 41,85 43.315,04 28,89 29.905,16 29,26 30.288,97

103.509,16 100,00 41,85 43.315,04 70,74 73.220,20 100,00 103.509,16

São Bernardino - SC, 16 de Novembro de 2020.

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL MÊS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DAS OBRAS 

E/OU SERVIÇOS
PESO (%)

     __________________________             __________________________                     __________________________          ________________________

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                    RESPONSÁVEL TÉCNICO                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                PREFEITO MUNICIPAL

 Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                    Engº Civil Bruna Henrique                    Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzaatto           Adeli Jose Riffel

TOTAL GLOBAL

MÊS 03MÊS 01 MÊS 02 


