
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICIPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL BAIRRO SCHEID3 BDI: 26,40%

ÁREA: 907,07M² SINAPI: 01/2024

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 790,00 0,37 100 790,00

2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 11.575,15 5,41 100 11.575,15

3.0 VIGA CINTA 2.604,71 1,22 100 2.604,71

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 103.697,89 48,46 50 51.848,95 50 51.848,95

5.0 PAVIMENTAÇÃO 10.599,61 4,95 30 3.179,88 70 7.419,73

6.0 ESQUADRIAS 23.206,98 10,84 100 23.206,98

7.0 PINTURA 50.309,40 23,51 25 12.577,35 75 37.732,05

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.398,65 2,06 100 4.398,65

9.0 ITENS ESPECÍFICOS 5.738,02 2,68 100 5.738,02

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.079,41 0,50 100 1.079,41

213.999,82 100,00 32,71 69.998,69      27,70 59.268,67    21,46 45.921,00    18,14 38.811,46    

213.999,82 100,00 32,71 69.998,69 60,41 129.267,36 81,86 175.188,36 100,00 213.999,82

SÃO BERNARDINO - SC, 03 DE ABRIL DE 2024.

_____________________________ _____________________________ ___________________________

      Engº Jean C. Tortelli Engº Amarildo M. Ribeiro Prefeito Municipal

CREA-SC 182379-4 CREA-SC 156004-7 Vanderlei Sanagiotto

TOTAL GLOBAL

MÊS 03MÊS 01 MÊS 02 MÊS 04

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

TOTAL MÊS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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OBRAS E/OU 
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