
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL

LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL

ÁREA: 535,80M²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.933,98 0,77 100,00 3.933,98

2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 263,25 0,05 100,00 263,25

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 FUNDAÇÃO/ARRANQUE 7.492,09 1,46 100,00 7.492,09

3.2 VIGAS BALDRAMES 12.035,84 2,35 100,00 12.035,84

3.3 PILARES NÍVEL 345CM 2.830,85 0,55 50,00 1.415,43 50,00 1.415,43

3.4 PILARES NÍVEL 435CM 4.127,50 0,80 50,00 2.063,75 50,00 2.063,75

3.5 PILARES NÍVEL 510CM 1.810,58 0,35 50,00 905,29 50,00 905,29

3.6 VIGAS NÍVEL 345CM 5.505,82 1,07 50,00 2.752,91 50,00 2.752,91

3.7 VIGAS NÍVEL 435CM - PLATIBANDA 2.390,01 0,47 100,00 2.390,01

3.8 VIGAS NÍVEL 510CM 1.551,77 0,30 100,00 1.551,77

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 144.964,92 28,25 50,00 72.482,46 50,00 72.482,46

5.0 PAVIMENTAÇÃO 97.655,76 19,03 50,00 48.827,88 50,00 48.827,88

6.0 ESQUADRIAS 69.911,39 13,63 100,00 69.911,39

7.0 COBERTURA 76.125,91 14,84 50,00 38.062,96 50,00 38.062,96

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.804,93 1,52 100,00 7.804,93

9.0 APARELHOS E METAIS 6.821,21 1,33 100,00 6.821,21

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 55.171,15 10,75 100,00 55.171,15

11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 8.492,14 1,66 100,00 8.492,14

12.0 VAGA PNE 3.370,45 0,66 100,00 3.370,45

13.0 SERVIÇOS FINAIS 814,42 0,16 100,00 814,42

513.073,97 100,00 29,66 152.172,88 33,22 170.452,45 37,12 190.448,65

TOTAL GLOBAL 513.073,97 100,00 29,66 152.172,88 62,88 322.625,33 100,00 513.073,97

São Bernardino - SC, 13 de dezembro de 2024.

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

              Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                              Engº Civil Jean C. Tortelli                                                 Dalvir Luiz Ludwig
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