MnoroesTe

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Endereco: Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Cidade: Sao Lourengo do Oeste - SC | 89.990-000
Contato: amnoroeste@amnoroeste.org.br | (49) 3344-1991
CNPJ: 01.034.439/0001-06

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: SAO BERNARDINO - SC

OBRA: ENTRADA DE ENERGIA - CTG BDI: 26,40%
LOCAL: CTG SINAPI: 11/2024
VALOR DAS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS OBRAS E/OU | PESO (%) SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$
1. PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 8.096,27 17,13 100,00 | 8.096,27
2. RAMAIS DE CARGA 10.241,36 21,67 100,00 | 10.241,36
3. QUADROS DE DISTRIBUICAO 4.958,46 10,49 100,00 | 4.958,46
4. BARRACAO EXISTENTE 23.967,52 50,71 100,00 | 23.967,52
TOTAL MES 47.263,61 100,00 38,80 18.337,63 61,20 28.925,98
TOTAL GLOBAL 47.263,61 100,00 38,80 18.337,63 61,20 47.263,61

SAO BERNARDINO - SC, 16 DE JANEIRO DE 2024.

OBS.: O prazo de duas semanas (15 dias) € necessario para a utilizagado das instalagdes em evento a ser realizado pelo municipio, estando a CONTRATADA de acordo com este, garantindo a
execugao no prazo estipulado, sem prejuizo da manutengao da qualidade e boas praticas na execugéo do servigo.

Assinado digitalmente por
CHARLAN SMANIOTTO
LUZZATTO:07464648943

RESPONSAVEL TECNICO
Eng° Eletricista Charlan S. Luzzatto
CREA-SC 127.695-8

2025.01.16 - Entrada de energia - CTG

RESPONSAVEL TECNICO
Eng® Civil Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156.004-7

RESPONSAVEL TECNICO
Eng° Civil Jean C. Tortelli
CREA-SC 182.379-4

Cronograma Fisico-Financeiro

PREFEITO MUNICIPAL
Dalvir Luiz Ludwig
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